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Avtocestni nadvozi so v svoji življenjski dobi izpostavljeni procesu propadanja. Hitrost tega 
neizogibnega procesa je odvisna od intenzivnosti uporabe, klimatskih vplivov in načinov vzdrževanja.  
Nivo obnašanja nadvozov se s časom znižuje, če jih ne vzdržujemo in obnavljamo, zato moramo med 
življenjsko dobo objektov na le-teh izvajati ustrezne ukrepe. Načrtovanje optimalne intervencije 
celotnega cestnega omrežja je zahtevna naloga, ki je največkrat prepuščena subjektivnim, parcialnim 
odločitvam upravljalcev, ki morajo poleg stanja objektov pri svojih odločitvah upoštevati tudi finančne 
omejitve. 
 
V diplomski nalogi smo obravnavali skupino sedemindvajsetih nadvozov na izbranem avtocestnem 
odseku ter zanjo izdelali večkriterijski model za določanje objektov, ki naj imajo pri obnovi prednost. 
Zbrali smo podatke o stanju nadvozov iz ocen rednih pregledov ter jih ustrezno strukturirali. 
Identificirali smo ključne kriterije, kot so rating celotnega objekta, starost nadvoza, združevanje sanacij, 
vpliv indirektnih stroškov, stroške obnove nadvoza in propadanje nadvoza, ki jih je potrebno v 
odločitvenem modelu upoštevati. Njihovo medsebojno pomembnost smo določili s pomočjo 
analitičnega hierarhičnega procesa. Na tej podlagi smo izdelali večkriterijski model za izbiro skupine 
objektov, ki imajo pri sanaciji prednost v primeru, ko je skupni znesek, namenjen za obnovo objektov, 
omejen. Prednost pri sanaciji ima skupina nadvozov, ki na podlagi izbranih kriterijev in njihovih 
medsebojnih pomembnosti dosega najvišjo skupno korist. V nalogi nadalje izvedemo analizo vpliva 
višine finančnih sredstev, ki jih lahko vložimo v obnovo, na izbor objektov in pripadajočo korist, kar 
lahko olajša sprejem odločitve o skupini objektov s strani odgovornih za odločitev. Rezultati kažejo, da 
je predlagani model za večkriterijsko odločanje lahko učinkovito orodje za racionalno izbiro skupine 
objektov, katerih skupna korist je največja, ter analizo možnosti pridobitve dodatne koristi z najmanjšim 
možnim finančnim vložkom.   
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Abstract 
During the service, highway overpasses are exposed to various deterioration processes. The rate of these 
unavoidable processes depends on intensity of usage, weather influences and maintenance level. If 
maintenance works are not planned and executed in an adequate manner, the performance of the 
structures under consideration reduces. Planning an optimum set of intervention measures on the level 
of a group of structures is a complex task that is often left to subjective, partial decisions of managers 
that have to take int the account also financial limitations. 
 
A group of 27 highway overpasses, spanning over the highway section under consideration, was 
analysed. A multi-criteria model for the selection of bridges that should have priority in the 
refurbishment process was developed. Condition rating data were collected from the periodic check 
reports and and structured appropriately. Key criteria that need to be taken into the account were 
identified: condition ration of the whole structure, age of the pass, possibility of joining the works on a 
string of passes, indirect cost influence, refurbishment cost for a structure and deterioraton rate of the 
structure. Relative importance among these citeria was determined by using Analytical Hierarchy 
Method (AHP). On this basis, a multi-criteria model to be used for the selection of a set of structures 
that have refurbishment priority in the case of limited financial contribution was developed. 
Refurbishment priority was identified for a group of structures that have, as a whole, a maximum overall 
benefit with respect to the selected criteria and their relative importance. Further, the analysis of the 
influence of the financial constraint magnitude upon the selection of structures to be repaired and the 
accompanying benefits ( that can facilitate the decision of the decision-makers' side) was carried out.  
The obtained results show that the proposed model can serve as an efficient tool used in rational selection 
of group of structures yielding the maximum overall benefit, and in analysis of possibilitie that lead to 
additional benefit with minimum financial input.   
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1 UVOD 
1.1 Splošno 
Cestna infrastruktura predstavlja izjemno pomemben segment infrastrukture, ki omogoča transport ljudi 
in dobrin. S tem predstavlja enega ključnih delov grajenega okolja, brez katerega gospodarstvo ne more 
delovati. Na oblikovanje in razvoj prometne infrastrukture vpliva gospodarsko, socialno in kulturno 
okolje države ter področja, ki mejijo oziroma se prekrivajo s prometnim: razvoj transportnih sistemov, 
tehnično-tehnološki in organizacijski razvoj, povpraševanje in ponudba transportnih storitev, geografski 
prometni položaj, kmetijstvo, zaposlovanje, notranje zadeve, varnost in obrambni sistemi. Razvejanost 
slovenskega prometnega omrežja in geografske značilnosti naše države narekujejo potrebo po 
oblikovanju regijskih centrov, katerih naloga bo povezovanje transportnih sistemov (RePPRS, 2006). 
 
Nedvomno torej potrebujemo urejeno in varno cestno infrastrukturo. Redna uporaba in atmosferski 
vplivi pospešijo proces propadanja posameznih delov ceste, zato je ključnega pomena izbira pravilnega 
trenuteka za obnovo. Želja vsakega investitorja oziroma upravljavca je, da bi zgrajen objekt doživel čim 
daljšo življenjsko dobo ob čim manjših stroških vzdrževanja. V praksi pa se pogosto izkaže, da je 
začeten vložek v izgradnjo konstrukcije obratno sorazmeren s stroški vzdrževanja med obratovanjem. 
Bistvenega pomena za optimalno oziroma najdaljšo življenjsko dobo konstrukcije je pravilna časovna 
izbira popravila, kar je naloga cestnega upravljavca. Praktična in teoretična usposobljenost, natančnost, 
vestnost in storilnost so le nekatere lastnosti, ki jih mora imeti upravljavec cest, ki na podlagi trenutnega 
stanja, razpoložljivosti financ ter tveganja, ki ga lahko povzroči poškodovanost objekta, določi, v 
kolikšnem obsegu oziroma kateri deli objekta se bodo sanirali. Za posamezne vrste cestnega omrežja je 
praviloma odgovoren en upravljavec, ki ima za njegovo vzdrževanje na voljo omejena finančna sredstva, 
njegova naloga pa je med drugim tudi, da med objekti, identificira tiste, na katerih se naj obnovitveni 
ukrepi tudi dejansko izvedejo. Ker so cestna omrežja posameznega upravljalca praviloma obsežna, 
pregleduje trenutno stanje objektov več pregledovalcev. V takšnem primeru je potrebno subjektivnost 
njihovega ocenjevanja zmanjšati s pomočjo različnih ukrepov, kot na primer skupno ocenjevanje ali 
dodatno usposabljanje. 
 
V Sloveniji je trenutno zgrajenih 607 km avtocest in hitrih cest s 321 nadvozi (DARS, 2013). Številke 
vsak dan naraščajo, vključno s cenami izgradnje oziroma obnove. Racionalna izbira skupine objektov, 
ki naj bodo udeleženi vzdrževalnih ali obnovitvenih ukrepov v danem časovnem obdobju, je nujno 
potrebna za maksimiranje skupne koristi, ki jih ta dela prinesejo izbranemu omrežju ter njegovim 
uporabnikom. Ker je pri določanju prioritet pri vzdrževanju in obnovi objektov potrebno upoštevati 
različne kriterije, mora zgoraj predstavljena izbira temeljiti na večkriterijskem modelu odločanja.   
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1.2 Namen diplomske naloge 
Za upravljanje cestne infrastrukture je potrebno veliko znanja, sposobnosti reševanja nastalih problemov 
in urejena zbirka podatkov o cestni infrastrukturi. Še zlasti je potreben stalen nadzor in evidenca 
trenutnega stanja infrastrukture. Vse podatke moramo hraniti v dobro urejeni zbirki podatkov (»database 
management system«), kar je pogoj za delovanje optimalnega programa obnove in vzdrževanja, ki 
temelji na večkriterijskem določanju. Nadalje moramo sistematično utemeljiti kriterije, ki jih vključimo 
v večkriterijski model za odločanje. Posebno pozornost bomo v tej nalogi namenili hitrosti propadanja 
objektov oziroma njegovih posameznih delov ter vključitvi tega parametra v večkriterijski model za 
določitev skupine objektov, katerih obnova rezultira v največji skupni koristi. 
 
Glede na velikost, starost in vsakoletni prirastek dolžine avtocest sodimo, da je takšen pristop primeren 
za slovenska cestna omrežja. Upravljavcem posameznih cestnih omrežij bi omogočil bolj učinkovito 
obnovo ter s tem tudi bolj učinkovito porabo javnih sredstev, ki so temu namenjena. 
1.3 Pregled vsebine diplomske naloge 
Uvodnemu poglavju sledi opis trenutno uporabljane metodologije za ocenjevanje stanja premostitvenih 
objektov v okviru cestne infrastrukture v Republiki Sloveniji. V nadaljevanju so opisani pregledi in 
ocenjevanje stanja objektov, ki jih  predpisuje  slovenska zakonodaja.  
 
V diplomskem delu smo velik del pozornosti namenili procesu propadanja armiranega betona. Opisan 
kriterij je le eden izmed najpogostejših, ki smo jih uporabili pri izdelavi večkriterijskega modela 
odločanja in tako naredili selekcijo izbranih nadvozov potrebnih sanacije.  
 
V zaključnem poglavju so povzeti rezultati diplomske naloge, katerim smo dodali še smernice in 
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2 METODOLOGIJA UPRAVLJANJA OBJEKTOV V OKVIRU CESTNE 
INFRASTRUKTURE V SLOVENIJI 
V Republiki Sloveniji se javna cestna infrastruktura deli na državne in občinske ceste (ZJC, 2006). Ceste 
so razdeljene v različne kategorije (preglednica 1). Družba DARS d.d., ki je v celoti last Republike 
Slovenije s statusom javnega podjetja, je odgovorna za umestitev avtocest in hitrih dvopasovnih cest v 
prostor, izvaja gradnjo cest, jih upravlja ter vzdržuje. DARS d.d. trenutno upravlja skupno 607 km 
avtocest in hitrih cest, 215 mostov, 191 viaduktov, 321 nadvozov, 323 podvozov in 41 predorov (DARS, 
2013).  
 
Hitre, glavne in regionalne ceste upravlja Direkcija Republike Slovenije za ceste (DRSC), ki je poseben 
organ v sklopu Ministrstva za promet. Lokalne in javne poti upravljajo lokalne skupnosti (občine). 
Skupna dolžina cest po navedenih kategorij cest je predstavljena v preglednici 1. 
 
Vidimo lahko, da je obseg obravnavane državne in občinske lastnine zelo velik, zato je potrebno z njo 
premišljeno in strokovno ravnati. Že majhne napake v upravljanju lahko pomenijo zelo veliko finančno 
izgubo ter nepotrebno zmanjšanje varnosti in funkcionalnosti objektov. Primer takšnega ravnanja je 
nevestno vzdrževanje objekta, s katerimi prihranimo majhen del denarja, njegov rezultat pa je bistveno 
skrajšanje življenjske dobe ter posledično poraba velikega obsega finančnih sredstev za izdelavo novega 
objekta. 
 
Preglednica 1: Kategorije javnih cest v Sloveniji (DRSC, 2013) 
Kategorija ceste  Dolžina [km] Lastnik Upravljalec 
Avtoceste  746 država DARS 
Hitre ceste – dvopasovne 16 država DARS 
Hitre ceste 60 država DRSC 
Glavne ceste 819 država DRSC 
Regionalne ceste 5117 država DRSC 
Lokalne ceste 13598 občina občina 
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3 PREGLEDI STANJA OBJEKTOV 
3.1 Uvod 
Razlogi za opravljanje pregledov (COST 345, 2002): 
 potrditi je potrebno, da konstrukcija služi svojemu namenu in bo služila tudi v bližnji 
prihodnosti; 
 odkrijemo morebitne napake oziroma primere napačne uporabe konstrukcije (primer: 
preobremenjena tovorna vozila); 
 pridobimo podatke o stanju objekta, na podlagi katerega naredimo načrt in predvideno oceno 
sanacijskih del.  
 
Na podlagi opazovanja in spremljanja stanja objektov se odločimo za izvedbo pregleda. Pri pregledu 
moramo biti pozorni na (COST 345, 2002): 
 zaznavanje napak in znakov porušitve objektov; 
 določitev pojavljanja, obsega in vzroka za propadanje materialov; 
 zaznavanje sprememb v uporabi, katere lahko vplivajo na varnost in/ali trajnost; 
 razvoj učinkovitosti različnih tehnik vzdrževanja; 
 pridobitev informacij, ki služijo za določitev nosilnosti objektov; 
 določitev stanja objektov oziroma delov objekta. 
 
Pregledi lahko vsebujejo tudi (COST 345, 2002): 
 vizualni pregled objekta; 
 in – situ preiskave in/ali odvzem vzorcev za laboratorijske preiskave; 
 monitoring objekta; 
 uporaba prometnih preiskav (štetje prometa, tehtanje vozil …); 
 pisanje poročil. 
 
3.2 Izvajanje pregledov v Sloveniji 
V Sloveniji izvajamo preglede skladno s smernicami, ki jih je leta 1992 izdala OECD (Organisation for 
economic co-operation and development). Le-te narekujejo izvajanje naslednjih pregledov, ki so skladni 
s priporočili: 
 splošni pregled (»superficial inspection«), 
 redni pregled (»general inspection«), 
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 glavni pregled (»major inspection«) in  
 detajlni pregled (»special inspection«). 
 
Pregledi se med seboj razlikujejo po natančnosti in pogostosti izvajanja. Bolj kot je pregled objekta 
natančen, redkeje se izvaja. Z izvajanjem pregledov zagotovimo, da objekti opravljajo svojo nalogo in 
bodo svojo namensko funkcijo opravljali tudi naprej. Obenem preverimo stanje konstrukcije in 
določimo eventuelne nadaljnje posege (vzdrževanje, popravila, obnova) (OECD, 1992). 
3.3 Opis pregledov 
Splošni pregled po navadi opravlja pregledovalna služba upravljalca (koncesionarja) izbranega fonda 
cest, ki ni posebej usposobljena za pregledovanje cestnih objektov. Namen splošnih pregledov je ocena 
stanja objekta in odkrite poškodbe, ki predstavljajo nevarnost uporabnikom in vodijo v večje stroške 
vzdrževanja. Pregled zajema vidne dele, kot so robni venec, hodniki, robniki, dilatacije, izlivniki, 
odvodnjavanje, zaščitna ograja.  
 
Redni pregled opravljajo zunanji kvalificirani pregledovalci vsaki dve leti. Koncesionar izbere 
zunanjega pregledovalca na podlagi javnega razpisa. Vizualno, brez specialne opreme, se pregleda 
prekladna konstrukcija, spodnja konstrukcija, cestišče in oprema objekta. Poročilo zajema informacije 
o lokaciji objekta, vrsti objekta, šifri objekta ter vrsti, lokaciji in jakosti poškodb. Na podlagi teh 
podatkov dobimo tudi oceno stanja objekta. Poročilo je opremljeno tudi s predlogom sanacij in 
predlogom morebitnih podrobnejših pregledov.  
 
Glavni pregled poteka zelo podobno kot redni pregled, vendar pregledujemo tudi težje dostopna mesta 
s pomočjo specialne opreme. Pregledamo lahko tudi temelje in ostale elemente objekta, ki so lahko tudi 
pod vodo. Glavni pregledi so lahko tudi bolj specifični, kot na primer sprejemni pregledi (»acceptance 
inspections«) in garancijski pregledi (»guarantee inspections«). Prvi se opravijo pri prevzemu objekta, 
da se odkrije morebitne napake izvajalca. Slednji pa se izvaja tik pred iztekom garancijskega roka.  
 
Detajlni pregled se izvaja na podlagi rednega ali glavnega pregleda, ko potrebujemo podrobnejše 
informacije o poškodbah oziroma, če se enaka poškodba ponavlja na podobnem objektu. Ta pregled 
opravljamo tudi na objektih, kjer se opravlja monitoring (stalen ali občasen). Izvaja se tudi po večjih 
izrednih dogodkih (naravne nesreče, poplave, potresi, kemični izlivi, prometne nesreče…), ki vplivajo 
na stanje objekta (OECD, 1992). 
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3.4 Slovenska zakonodaja, ki ureja področje cest 
V Sloveniji vzdrževanje cest ureja več zakonov in podzakonskih aktov: 
 Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/2002) 
 Zakon o javnih cestah (Ur. list RS, št. 29/1997) 
 Zakon o varnosti v cestnem prometu (Ur. list RS, št. 83/2004) 
 Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 41/2004) 
 Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/2006) 
 Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
(Ur. list RS, št. 62/1998) 
 Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih 
(Ur. list RS, št. 49/1997) 
 Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list RS, št. 46/2000) 
 Pravilnik o izrednih prevozih (Ur. list RS, št. 50/1999) 
 Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Ur. list RS, št. 49/1997) 
 Uredba o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja državnih cest 
(Ur. list RS, št. 48/1998) 
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4 OCENJEVANJE STANJA OBJEKTOV 
4.1 Metodologija 
Stanje premostitvenih objektov ocenjujemo na dva načina. Kvalitativno oceno določimo na podlagi 
vnaprej določene lestvice (naprimer: zelo dobro, dobro, zadovoljivo, slabo in kritično). Kvantitativno 
oceno pa podamo številčno. Pri tem opredelimo stanje objekta z indeksom poškodovanosti. Nižja kot je 
ocena, v boljšem stanju se nahaja objekt. Kvalitativno oceno stanja največkrat določimo na podlagi 
predhodno izračunane kvantitativne ocene oziroma ratinga objekta (OECD, 1992). V primeru, ki ga v 
nadaljevanju obravnavamo, se ugotovitve splošnih pregledov zbirajo v obratovalnem dnevniku, za 
katerega skrbi avtocestna baza DARS-a v Slovenskih Konjicah. 
 
V kakšnem stanju se objekt nahaja, je odvisno od njegovih gradnikov. Pomembnost posameznih 
gradnikov razvrstimo v hierarhično lestvico. Na dnu se nahajajo posamezni elementi, ki so sestavni deli 
konstrukcijskih sklopov, ki sestavljajo celoto. Pomembnost med elementi se razlikuje, saj enaka 
poškodba na dveh različnih elementih ne predstavljata iste nevarnosti. Iz tega razloga uvedemo možnost, 
da imajo različni deli objekta različno relativno pomembnost oziroma da določimo za posamezne dele 
objekta različne uteži. Za določanje relativne pomembnosti identificiranih kriterijev uporabimo 
analitično hierarhični proces AHP (»analtical hiearchy proces«), ki ga je utemeljil Saaty (1990). V 
pregledu določimo še numerične vrednosti za vrsto, jakost in razširjenost poškodb. Kot rezultat dobimo 
vrednosti faktorja vrste poškodbe, faktor jakost poškodbe in faktor razširjenost poškodbe. Rezultati 
posameznih vrednosti predstavljajo vpliv posameznih poškodb. Skupno oceno oziroma rating objekta 
dobimo s seštevanjem posameznih delnih ratingov. Stanje objektov lahko ocenimo s pomočjo pregleda 
objekta, s pomočjo modela propadanja in s pomočjo izhodiščne ocene stanja.  
 
V Republiki Sloveniji uporabljajo pregledovalci za vrednotenje objektov programsko opremo, ki so jo 
razvili na Zavodu za raziskavo materialov in konstrukcij (ZRMK). Program omogoča razvrščanje 
objektov glede na stopnjo poškodovanosti in pregled nad najbolj značilnimi poškodbami na elementih. 
 
V programu mora pregledovalec uporabljati enotna besedna gesla, poročila o pregledu premostitvenih 
objektov morajo imeti izdelan predlog formata in ugotovitve predogleda morajo imeti izdelan predlog 
za statično obdelavo. S tem je na ravni podatkovne zbirke vrednotenje in opisovanje objekta poenoteno 
oziroma standardizirano. Opisani ukrep je zmanjšal predhodno (dolgoletno) subjektivnost pri 
opisovanju poškodb. Pred uvedbo opisanega ukrepa so različni ocenjevalci uporabljali za opisovanje 
istih poškodb različne izraze, kar je otežilo nadaljnjo delo. 
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4.2 Osnove numeričnega ocenjevanja  
Postopek numeričnega ocenjevanja, ki ga je prav tako razvil ZMRK, temelji na ratingih objektov, ki so 
izračunani na osnovi tipa, lokacije, pomembnosti, jakosti, razširjenosti poškodbe. Ratingi temeljijo na 
akumuliranju računskih vrednosti poškodb posameznih delov objekta na dnu hierarhične lestvice in 
pripadajo enemu izmed konstrukcijskih sklopov: 
 spodnja konstrukcija, 
 prekladna konstrukcija, 
 cestišče, 
 oprema objekta. 
 
Vrednosti posameznih poškodb določimo z naslednjim izrazom: 
 𝑅𝑖 = 𝐵𝑖 × 𝐾1,𝑗 × 𝐾2 𝑖,𝑗 × 𝐾3 𝑖,𝑗 × 𝐾4 𝑖,𝑗 ( 1 ) 
 
Kjer je: 
Bi – faktor dela objekta, kjer se poškodba nahaja (0,3 - 1) 
K1,j – faktor vrste poškodb ali napake (1 - 5) 
K2 i.j – faktor jakosti poškodbe (0,1 - 1) 
K3 i.j – faktor razširjenosti poškodbe (0,5 - 1) 
K4 i,j – faktor nujnosti intervencije(1 - 10) 
 
Delni ratingi ter ratingi celotnega cestišča so določeni z izrazi: 
Rating spodnje konstrukcije (RSK) =  Ri 
Rating prekladne konstrukcije (RPK) =  Ri 
Rating cestišča (RC) =  Ri 
Rating opreme objekta (ROO) =  Ri 
Določitev ratinga celotnega cestišča (RCO): 
 
 𝑅𝐶𝑂 = 𝑅𝑆𝐾 + 𝑅𝑃𝐾 + 𝑅𝐶 + 𝑅𝑂𝑂 ( 2 ) 
 
Vsota delnih ratingov je rating celotnega objekta (RCO). Pri tem se moramo zavedati, da posamezni 
delni ratingi nimajo enakega vpliva na rating celotnega objekta. Rating spodnje konstrukcije (RSK) in 
rating prekladne konstrukcije (RPK) imata bistven vpliv na rating celotnega objekta (RCO), med tem 
ko imata rating cestišča (RC) in rating opreme objekta (ROO) na RCO zelo blag vpliv. 
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Z RCO opišemo kvantitativno oceno stanja objekta. Povezava med kvantitativno in kvalitativno oceno 
stanja je predstavljena v preglednici 2. 
 
Preglednica 2: Povezava kvalitativne in kvantitativne oceno stanja objekta 
Kodirana ocena stanja RCO 
ZELO DOBRO    (5) 0 - 10 
DOBRO               (4) 5 - 20 
ZADOVOLJIVO   (3) 15 - 30 
SLABO                 (2) 25 - 40 
KRITIČNO            (1) > 35 
 
Kvalitativno oceno uporabljamo v računalniškem poročilu, z njo lahko primerjamo različne vrste 
objektov (preglednica 2) iz različnih materialov (preglednica 3). Prav tako je najvplivnejši kriterij pri 
optimizaciji vrstnega reda popravil. RCO in kodirana ocena stanja nista enolično določeni, zato lahko 
pride do primera v katerem imata dva različna objekta enak RCO in različno kodirano oceno stanja. 
Posledica ne enoličnosti nastane zaradi velikega raztrosa maksimalnih RCO, na primer nosilci in 
betonski objekti dosežejo precej večje maksimalne ratinge, kot ločne konstrukcije. Primerjavo različnih 
objektov iz različnih materialov izvedemo tako, da RCO korigiramo z ustreznimi dodatnimi faktorji. 
Korekcijo RCO izvedemo z ustreznim normiranjem glede na maksimalen RCO posameznih 
konstrukcijskih sklopov. 
 
Preglednica 3: Največji možen RCO za različne vrste nosilnih elementov 
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Preglednica 4: Največji možen RCO za različne materiale objektov 
Material objekta Maksimalen RCO 
ARMIRANI  BETON 80 
KAMEN 50 
JEKLO – ARMIRANI BETON 50 
KAMEN – ARMIRANI BETON 50 
PREDNAPETI BETON 100 
SOVPREŽNA KONSTRUKCIJA 50 
JEKLO – LES 50 
 
Razvrstitev objektov po poškodovanosti oziroma po RCO kaže, da se velika večina objektov uvršča v 
srednje tri razrede: SLABO, ZADOVOLJIVO in DOBRO. Objekte natančneje razvrstimo z uporabo 
normiranih ratingov objektov, ki imajo primerjalne ocene poškodovanosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
V obstoječem postopku se predpostavlja, da je zveza med RCO in delnimi ratingi linearna. Primerjava 
ocene objektov in z zgoraj opisano metodologijo kaže, da predpostavka v nekaterih primerih ni ustrezna. 
Tak je primer nosileca preko več polj. Pri ocenjevanju takšnega objekta opazimo, da napake, ki se 
ponavljajo čez celoten nosilec oziroma so prisotne v več poljih nesorazmerno poslabšajo oceno objekta. 
V diplomski nalogi nam to ne dela težav. Določevanje faktorjev delnega ratinga posameznega 
konstrukcijskega sklopa bi lahko določili na osnovi regresijske analize oziroma z uporabo natančnejših 
matematičnih orodji.  
 
4.3 Problematika ocenjevanja 
Glavni kriterij ocenjevanja je rating celotne konstrukcije, ki je sestavljen iz ratingov prekladne in 
spodnje konstrukcije, ki bistveno vplivata na celoto, ter ratingom cestišča in opreme objekta, ki imata 
na celoto bistveno manjši vpliv. Določitev vrednosti posameznih poškodb določijo usposobljeni 
strokovnjaki, na podlagi katerih se nato izračuna rating konstrukcije. Eden glavnih izzivov vizualnega 
ocenjevanja poškodb objekta je subjektivnost, usposobljenost in izkušenost posameznih pregledovalcev. 
Od natančnega in izkušenega pregledovalca lahko pričakujemo, da zaradi neke majhne, neizkušenemu 
pregledovalcu nepomembne stvari, oceni stanje objekta popolnoma drugače. Nekateri se na podlagi 
izkušenj odločijo za izvajanje dodatnih preizkusov oziroma monitoringa, ki lahko pripeljejo do odkritja 
novih poškodb. Strokovnjaki, ki pregledujejo in ocenjujejo objekte, pridobivajo izkušnje, ki zagotavljajo 
kakovostno ocenjevanje, na osnovi organiziranih usposabljanj in prakse. S tem povezani stroški niso 
nezanemarljivi ter vplivajo na ceno posameznega pregleda objekta. 
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Kot smo omenili, je celoten rating objekta sestavljen iz posameznih ratingov konstrukcijskih sklopov. 
Ob tem se pojavi vprašanje, ali vsi konstrukcijski skopi propadajo približno enako hitro ali je propadanje 
skoncentrirano samo na en konstrukcijski sklop (na primer preklada), ki propada zelo hitro medtem, ko 
ostali skoraj nič. Posledično lahko dobimo zelo zavajajočo ali celo podpovprečno hitrost propadanja, v 
resnici pa je potrebno objekt nemudoma sanirati, saj je lahko konstrukcijski sklop tik pred porušitvijo. 
 
Navedena problematika predstavlja v praksi veliko težavo in še ni dokončno razrešena. Ena od možnosti 
rešitve je upoštevanje dveh hitrosti propadanja v pripadajočem večkriterijskem modelu. Prva bi 
predstavljala hitrost propadanja celotnega objekta, druga pa hitrost propadanja najbolj poškodovanega 
konstrukcijskega sklopa. Določitev takšnih kriterijev je obsežna in zahtevna raziskovalna naloga, ki 
presega obseg tega diplomskega dela. 
4.4 Skupina nadvozov nad izbranim avtocestnim odsekom 
Skupina nadvozov, ki jo bomo v nadaljevanju obravnavali, se nahaja na odseku avtoceste med Slivnico 
in Arjo vasjo. Skupno 27 nadvozov (preglednica 5) je bila zgrajenih med letoma 1974 in 1976, tako 
spadajo med najstarejše objekte avtocestne strukture pri nas.  
 
Kodirane ocene stanja objektov v veliki večini zajema oceno DOBRO (4), zato te ocene niso najboljši 
kriterij za izdelavo vrstnega reda intervencijskih ukrepov. Posledično bomo v nadaljnjem izvajanju 
uporabili vrednost RCO, kjer se ocene med seboj precej razlikujejo. Prav tako zavzemata parametra, ki 
se nanašata na tip konstrukcije in material, zelo podobne vrednosti. Z določitvijo ratinga celotnega 
objekta planiramo vrstni red sanacij objektov, neprimeren pa je za planiranje manjših popravil, ki so 
lahko prav tako pomembna. Primer je korodirana ograja na nadvozih, ki izgublja nosilnost, vendar ne 
vpliva znatno na RCO. V takšnem primeru lahko pride do porušitve, še preden je objekt na vrsti za večjo 
obnovo, posledice padle ograje iz nadvoza na avtocesto pa so lahko tragične. Upravljalec avtocest z 
njihovimi objekti v Sloveniji je DARS. V primeru nadvoza nad avtocesto, država podeljuje DARS-u le 
upravljanje z nosilno konstrukcijo. Na nadvozih pa običajno poteka cesta, katere upravljvec je DRSC 
ali lokalna skupnost. Po navadi pride tu do konfliktne situacije dveh različnih (v obeh primerih javnih) 
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4.5 Poškodbe nadvozov 
Pri pregledih objektov je bistvenega pomena prepoznavanje poškodovanosti, saj je lahko le tako 
ocenimo nosilnost, funkcionalnost, preostalo življenjsko dobo in načrtovanje intervencijskih ukrepov. 
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Preglednica 6: Vpliv na trajnost betonskih cestnih objektov (Uranjek, 2006) 
VPLIV PODVPLIV 
LASTNOST KONSTRUKCIJE  zasnova konstrukcije 
 konstrukcijski detajli 
 izbira materiala 
 tehnologija gradnje 
 oprema in odvodnjavanje 
 zaščita konstrukcije 
 izbira vzdrževanja 
   
KAKOVOST VGRAJENIH MATERIALOV  projekt betona 
 kakovost in vrsta agregata 
 uporaba dodatkov 
 nega betona 
 debelina zaščitnega sloja 
VZDRŽEVANJE, POPRAVILO, OBNOVA  redni pregledi 
 redno vzdrževanje 
 redna obnova 
PROMET  omejitev osnih pritiskov 
 razmerje med lastno in prometno obtežbo 
 izredne obtežbe 
 velike hitrosti 
 mehanske poškodbe 
 utrujanje 
OKOLJE  atmosferski vplivi 
 agresivnost kemičnih snovi in soljenje 
 temperaturni vplivi – raztezanje/krčenje 
 zmrzovanje 
  
Vsi nadvozi so zelo podobno konstrukcijsko in materialno zasnovani, zato se pojavljajo enake poškodbe 
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Preglednica 7: Pregled tipičnih poškodb pregledanih nadvozov (Uranjek, 2006) 
KONSTRUKCIJSKI SKLOP TIPIČNE POŠKODBE 
SPODNJA KONSTRUKCIJA stopničast prehod na most; poškodbe zaradi 
posedkov; manjkajoča obloga/erozija; brežin 
nasipanega stožca; zamakanje na površini 
stebrov; poškodbe površine betona zaradi 
zmrzovanja/kem. vplivov; odlom zaradi udarca; 
PREKLADNA KONSTRUKCIJA zamakanje ob izlivniku/na površini/ob cevkah za 
pronicajočo vodo/ob dilataciji; poškodbe 
površine betona zaradi zmrzovanja/kem. vplivov; 
tehnološke razpoke; razpoke zaradi 
preobremenitve/vzdolž glavne armature; korozija 
armature; izločanje soli; 
CESTIŠČE poškodbe površine betona zaradi 
zmrzovanja/kem. vplivov na robnikih/robnem 
vencu; zamakanje na površini/skozi stik; korozija 
armature na robnikih/robnem vencu; 
kolesnice/udarne jame/neravnost cestišča; 
rege/dilatacije zapolnjene z blatom; 
pesek/rastline na vozišču; razpoke 
asfalta/robnega venca/hodnika; izločanje soli na 
robnem vencu; 
OPREMA OBJEKTA korozija/poškodbe ograje; zamašen/poškodovan 
izlivnik. 
 
4.6 Modeliranje propadanja objekta 
Propadanje objekta je neizbežen proces, katerega hitrost je odvisna od intenzitete uporabe, časa 
izpostavljenosti uporabi, propadanje materialov ter načina, stopnje ter pogostosti vzdrževanja. Ko je 
objekt dokončan, lahko proces propadanja upočasnimo samo še z primernimi načini vzdrževanja, iz 
česar sledi, da je zelo pomembno narediti prognozo obnašanja konstrukcije. Modeliranje propadanja 
objekta je tako eden od ključnih pogojev za določanje optimalnega vrstnega reda vzdrževanja objektov, 
obenem pa nudi tudi analizo razmerja funkcionalnosti in življenjske dobe objekta. Funkcionalnost 
objektov se s časoma zmanjšuje, zaradi procesa propadanja, kar je prikazano na sliki 1. Tri krivulje se 
razlikujejo med seboj zaradi drugega načina obnove in vzdrževanja. Prva krivulja na sliki 1 prikazuje 
proces propadanja pri nerednem vzdrževanju, kar vodi posledično k najkrajši življenjski dobi. Naslednja 
16 Brulc, E. 2013. Načrtovanje vzdrževanja in obnove skupine premostitvenih objektov. 
Dipl. nal – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer 
krivulja prikazuje proces propadanja pri rednem vzdrževanju, kjer dosežemo projektno življenjsko dobo 
objekta. Gornja krivulja prikazuje obnašanje objekta pri rednem vzdrževanju in dveh obnovah, kar 
podaljša predvideno življenjsko dobo. V trenutku, ko doseže konstrukcija minimalni nivo obnašanja, je 





Slika 1: Shematski prikaz propadanja pomanjkljivo vzdrževanega, redno vzdrževanega in 
rehabilitiranega objekta s časom (Uranjek, 2006). 
 
Za lažjo predstavo so v preglednici 5 podane projektne življenjske dobe objektov oziroma nekaterih 
sestavnih delov, ob predpostavki rednega vzdrževanja. 
 
Preglednica 5: Življenjska doba objektov oziroma nekaterih sestavnih delov (Uranjek, 2006) 
Projektna življenjska doba  Objekt oziroma sestavni del 
80 let objekti na lokalnih oziroma regionalni cestah 
100 let objekti na magistralnih cestah in avtocestah 
120 let večji objekti, objekti na pomembnih strateških 
odsekih  
20 – 25 let oprema mostu; ležišča, dilatacije, odvodnjavanje, 
ograje, hidroizolacije 
30 – 50 let voziščna plošča mostu 
80 – 120 let nosilna konstrukcija mostu 
130 – 150 let  podporna konstrukcija mostu 
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4.7 Markovski verižni model propadanja objektov 
Markovske verige so stohastični proces, s katerim zelo učinkovito napovemo obnašanje objektov s 
časom. Stanje v katerem se trenutno nahaja objekt, opišemo s kodirano oceno (preglednica 2). Prognoza 
spremembe v naslednje stanje objekta je odvisna samo od trenutnega stanja in popolnoma neodvisna od 
preteklih sprememb, kar je glavna značilnost Markovskih verig. Markovski verižni sistem je torej 
naključni proces brez spomina. Sistem temelji na verjetnostni napovedi diskretnega fizičnega in 
funkcionalnega stanja konstrukcije v nekoliko slabše diskretno stanje. V našem primeru je projektna 
življenjska doba objekta sestavljena iz petih referenčnih stanj. Prehajanje iz enega referenčnega stanja 
v drugega opisuje postopno propadanje objekta. Opisan način modeliranja stanja objektov je zelo 
prilagodljiv in zajame začetne negotovosti. Uporaben je tudi za prognozo obnašanja večjega števila 
objektov za daljše časovne obdobje (Jamnik, 1987). 
 
Objekt tako prehaja iz najboljšega stanja proti najslabšemu. Prehodna matrika opisuje prehode iz 
posameznih diskretnih stanj v nižja diskretna stanja v eni časovni periodi. Iz prakse je znano, da je hitrost 
propadanja objektov s časom vse večja, kar je prikazano na sliki 
9, torej je prehod iz stanja ODLIČNO (5) v stanje DOBRO (4) drugačen, kot prehod iz stanja DOBRO 
(4) v ZADOVOLJIVO (3) in tako naprej. Propadanje opišemo z več parametri, ki jih vstavimo v 
prehodno matriko S (n=S). Dimenzija matrike S je 5 in je enaka številu diskretnih stanj.  
 
P=[
𝑃𝑆,𝑆 𝑃𝑆,𝑆−1 ⋯ 𝑃𝑆,1










( 3 ) 
pi,j ... verjetnost prehoda iz stanja i v stanje j v času ene časovne periode 
 
Matrika ( 3 ) predstavlja splošno obliko prehodne matrike, ki jo lahko za obravnavan primer precej 
poenostavimo. Za objekte, kjer ne načrtujemo prenove, je verjetnost izboljšanja stanja enaka nič. Poleg 
tega predpostavimo še, da se v eni sami prehodni enoti lahko stanje objekta poslabša največ za eno 
stopnjo. 
 







































































   
 
( 4 ) 
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Dobimo matriko dimenzije 5, kjer diagonalni členi (p(A), p(B), p(C), p(D), p(E)) predstavljajo 
verjetnosti, da se posamezno stanje ne bo spremenilo. Ostali členi matrike izražajo verjetnost, da se 
trenutno stanje spremeni ravno za eno stopnjo. Zadnji člen matrike predstavlja najslabše stanje objekta. 
V primeru, da zanj ni predvidene obnove, je verjetnost, da tak tudi ostane, enaka 1. Za boljšo predstavo 
delovanje matrike je na sliki 2 prikazan diagram diskretnih časov Markove verige, ki prikazuje kakšna 
je verjetnost, da se trenutno diskretno stanje spremeni oziroma ostane isto.  
 
 
Slika 2: Graf diskretnih stanj prehodne matrike 
 
Stanje objekta glede na diskretno ocenjevalno lestvico lahko zapišemo z vektorjem stanja St ( 5 ). Indeks 
t označuje začetno število prehodnih period, zato  ga smatramo za referenčni vektor stanja: 
 
 𝑺𝒕 = {𝑠𝑡
𝑠, 𝑠𝑡
𝑠−1 … 𝑠𝑡
1} ( 5 ) 
 
Vektor stanja St+1 je stanje po preteku ene prehodne periode glede na referenčno stanje St in ga 
izračunamo s pomočjo izraza: 
 
 𝑺𝒕+𝟏 = 𝑺𝒕 × 𝑷 ( 6 ) 
 
Za modeliranje propadanja objekta potrebujemo prehodno matriko, ki jo določimo na podlagi 
empiričnih podatkov. Prehodno matriko kalibriramo z iterativnim postopkom, da čim bolje opiše 
prognozo obnašanja objekta (Jamnik, 1987). 
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5 PROPADANJE ARMIRANEGA BETONA 
Propadanje gradbenih materialov v obravnavani konstrukciji je težko opisati z merljivimi količinami, 
zato običajno opišemo to kompleksno fizikalno kemijsko dogajanje z življenjsko dobo konstrukcije. Pri 
tem definiramo življenjsko dobo kot čas od izgradnje, do časa, ko konstrukcija še ustreza zadovoljivim 
pogojem varnosti, zanesljivosti in uporabnosti. Mehanizmi propadanja so raznovrstni, včasih 
medsebojno povezani fizikalno kemijski procesi, ki spreminjajo lastnosti materiala ali celotnega 
gradbenega elementa. Gre za kompleksne mehanizme, ki so rezultat številnih vplivov in jih je težko 
identificirati, vendar so ključnega pomena pri ugotavljanju stanja objektov (Žnidarič, 1996). 
 
Obravnavani nadvozi so vsi armiranobetonski, zato se v nalogi osredotočamo na propadanje armiranega 
betona. Mostovi sodijo v tem pogledu med najbolj kritične objekte, saj so pozimi oziroma pri nizkih 
temperaturah izpostavljeni cikličnemu zmrzovanju in taljenju v prisotnosti soli (Šelih, 2010). Ta 
okoljski vpliv sodi v primeru armiranobetonskih konstrukcij med najbolj agresivne. Trajnost betonov je 
poleg subjektivnih napak pri projektiranju, proizvodnji in uporabi betona v veliki meri odvisna od 
zunanjih vplivov, zato pri projektiranju betonske mešanice upoštevamo deformabilnost, trdnost in 
občutljivost betona na zunanje vplive. Nadaljnje namenimo posebno pozornost geometriji prerezov 
oziroma načinu oblikovanja detajlov konstrukcije, ki so občutljivi na agresivne vplive. Posledice 
propadanja se lahko kažejo v notranjosti ali na površini betonskega elementa. Običajne znake poškodb 
lahko zelo hitro prepoznamo, vendar lahko nekatere identificiramo šele, ko proces propadanja že zelo 
napreduje. 
 
S pravilno identifikacijo okoljskih vplivov ter posledično ustrezno sestavo betonske mešanice, ki se 
vgradi po vnaprej določenem postopku, zagotovimo, da bo betonska konstrukcija obdržala željene 
lastnosti brez posebnega vzdrževanja v celotni življenjski dobi. Žal praksa kaže, da je takšnih konstrukcij 
relativno malo. Največkrat so betonske konstrukcije izpostavljene prehitremu procesu propadanja in 
posledično potrebujejo stalna popravila in draga vzdrževanja (Šelih, 2003). 
5.1 Razlogi propadanja armiranega betona 
Propadanje betona je posledica prodiranja agresivnih snovi v porozno strukturo betona, zaradi fizikalnih 
procesov vpijanja, difuzije in tečenja pod pritiskom. Omenjen mehanizem imenujemo korozija. Poteka 
lahko le ob prisotnosti vode oziroma vlage v porah cementnega kamna. Gre za proces propadanja, pri 
katerem se spreminjajo kemijske, fizikalne in mineraloške značilnosti agregata in cementnega kamna. 
Degradacija materiala se kaže kot poškodba strukture in poslabšanje mehanskih lastnosti betona. Stopnja 
agresivnosti je odvisna od: 
 vrste in koncentracije agresivne snovi, 
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 hitrosti toka vode, ki vsebuje agresivne snovi in izplakuje sestavine cementnega kamna 
ter apna iz porne vode, 
 pogoste menjave vodostaja, ker prihaja po vsakem umiku vode do povečane 
koncentracije agresivnih snovi, 
 trajanja delovanja agresivnega okolja, 
 enostranskega pritiska vode na gradbeni element, kar pospešuje vnos agresivnih snovi, 
 dviga temperature v betonu, ki pospeši kemične procese, 
 srednje debeline betonskega elementa, ki je določena kot razmerje med njegovo 
prostornino in površino izpostavljeno agresivnemu vplivu. 
 
Intenzivnost procesov difuzije, tečenja in vpijanja je odvisna od sistema por in količine vode v njih. Pore 
v betonu razdelimo na pore v agregatu, gelne in kapilarne pore v cementnem kamnu ter pore na 
prehodnem območju, na stiku večjih zrn agregata in cementnega kamna. Vsebnost kapilarnih por v 
betonu je odvisna od vodocementnega razmerja. Večja količina kapilarnih por v betonu rezultira v večji 
prepustnosti in posledično zmanjšani odpornosti na korozijo. Vpliv na korozijo imata tudi 
vodocementno razmerje in stopnja hidratacije, ki je odvisna od starosti in nege betona. Nadalje vpliva 
na trajnost betona lokalno povečanje deleža por in mikrorazpok v območju stika med agregatnimi zrni 
in cementnim kamnom (Prokopski, Halbiniak, 2000). 
 
Procese penetracije skozi beton opišemo z naslednjimi fizikalnimi pojavi (Telford, 1992): 
 Difuzija je gibanje snovi skozi beton, zaradi kemičnega, vlažnostnega ali temperaturnega 
potenciala. Značilna primera gibanja snovi skozi beton po zakonu difuzije sta difuzija klorovih 
ionov in karbonizacija zaradi prostega CO2 v zraku (3). 
 Vpijanje ali absorpcija je odvisna od kapilarne poroznosti in je sorazmerna koeficientu 
kapilarnega vpijanja. 
 Tečenje pod pritiskom. 
 Transportni mehanizem vlage iz naravnega okolja, ki omogoča transport in vstop vode v 
strukturo betona oziroma cementnega kamna. Ti transporti so v primeru vlažnega zraka 
prodiranje vodnih hlapov iz okolice z difuzijo, v primeru dežja kapilarno sesanje in difuzija ter 
v primeru potopljenega betona kapilarno sesanje in hidravlični pritisk. 
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Slika 3: Prodiranje kloridov v beton z difuzijo (Žnidarič, 1996) 
 
Agresivni vplivi na beton so lahko: 
 mehanski, 
 fizikalni, 
 kemični in elektrokemični in  
 biološki. 
5.1.1 Mehanski vplivi 
Odpornost betona na mehanske vplive je zelo nizka. Za povečanje odpornosti se uporabi agregat 
odporen na obrus, ter nizko vodocementno razmerje. Uporabi se čim manj cementa, saj ima cementni 
kamen zelo majhno odpornost na abrazijo. Mehanski agresivni vplivi so (Telford, 1992): 
 abrazivni učinki, drsečih, udarjajočih in kotalečih se predmetov, saj se obrabi površina, 
 udarci, zaradi katerih se odlomijo deli elementa, 
 kavitacija zaradi tekoče vode, zaradi vrtincev v vodi nastane podtlak na površini betona, 
 preobremenitev nosilnosti prereza oziroma ciklična preobremenitev – upogib, strig, nateg… 
 
5.1.2 Fizikalni vplivi 
5.1.2.1 Vpliv cikličnega zmrzovanja in odtajanja betona 
Na območjih, kjer zapade veliko snega, so premostitveni objekti oziroma materiali, iz katerih so 
zgrajeni, izpostavljeni nizkim temperaturam in soljenju. V primeru masivnih objektov povzroči talilna 
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sol v kombinaciji z zmrzovanjem luščenje izpostavljene plasti betona. Ustrezno projektirana betonska 
mešanica vsebuje pravilno izbiro agregatov in dodatkov, izdelani betonski element pa je ob ustrezno 
predpisani obdelavi odporen na kombinacijo vplivov zmrzovanja in talilne soli. 
 
Za zimsko vzdrževanje cest se za določeno temperaturno območje najpogosteje uporabljajo soli, podane 
v preglednici 8.  
 
Preglednica 8: Temperaturni intervali, znotraj katerih so posamezne talilne soli na cestiščih učinkovite 
(Jayapalan, 2007) 
Talilna sol Temperaturno območje [°C] 
Natrijev klorid (NaCl) od -11 
Magnezijev klorid (MgCl2) od -24 
Kalcijev klorid (CaCl2) od -25 
 
5.1.2.2 Hidravlični pritisk 
Pod vplivom zmrzovanja poveča voda v kapilarnih porah betona svoj volumen za približno 9%. V 
primeru, da je volumen pore dovolj velik za zmrznjeno vodo, hidravlični pritisk nima posebnega učinka. 
Če je nasičenost pore z vodo visoka, se ob nastanku ledu v pori povečajo pritiski na steno pore, kar 
povzroči razpoke v betonu. Ker je cementna pasta prepusten material, obstaja možnost, da med 
procesom zmrzovanja presežek ledu iz pore preide v bližjo nezapolnjeno zračno poro. Led, ki penetrira 
v zračno poro, jo pri procesu taljenja lahko tudi zapusti zaradi ustvarjenega zračnega pritiska. Omenjen 
proces je odvisen od zračnega pritiska, velikosti zračne pore, dolžine razpoke, stopnje zmrzovanja, 
strukture ledu in zasičenosti cementne paste. Povzročitev razpok poveča propustnost materiala, tako da 
pri naslednjih ciklih zmrzovanja/odtajevanja, beton vpija novo vodo, ta ponovno zmrzne in povzroči 
dodatne pritiske. Do poškodb v obliki lomljenja pride pri kritični zasičenosti por z vodo, to je stanje, v 
katerem pride do določene zasičenosti por z vodo. Kritična zasičenost je odvisna od sestave betona in 
pogojih zmrzovanja. Beton, nasičen z vodo, mraz zelo hitro poškoduje, medtem ko suhemu betonu nizke 
temperature skoraj ne škodujejo. Pogosto se to dogaja mladim betonom, ki vsebujejo veliko proste vode. 
V takšnem primeru povzroči zmrzovanje luščenje površinskega sloja (Telford, 1992). 
 
5.1.2.3 Osmotski pritisk 
Osmotski pritisk je lahko še en razlog za nastanek razpok v cementni pasti. Gre za rezultat delnega 
zmrzovanja raztopin v porah. Voda v porah ni čista in vsebuje topne primesi. Posledično ima taka 
raztopina malo nižjo temperaturo ledišča kot čista voda. Kadar sta dve raztopini z različno koncentracijo 
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primesi ločeni s prepustno vodno bariero, se raztopina z manjšo koncentracijo primesi, premakne skozi 
bariero proti raztopini z večjo koncentracijo primesi. Prisotnost talilne soli na betonu povzroči transport 
vode iz notranjosti betonskih elementov k površini in s tem ohranjanje kritične nasičenosti betona ali/in 
agregata z vodo (Malhotra, 2005).  
 
5.1.2.4 Mehanizmi luščenja plasti pod vplivom hidravličnega in osmotskega pritiska 
Poleg hidravličnega in osmotskega pritiska obstajajo še drugi pojavi, ki ob prisotnosti talilne soli 
povzročijo luščenje izpostavljene plasti (Malhotra, 2005). 
5.1.2.4.1 Zmrzovanje plasti za plastjo 
Različne koncentracije talilne soli v betonu vodijo do razlik pri temperaturah zmrzovanja posamezne 
plasti. Ob formiranju ledu v vsaki plasti posebej se pojavijo napetosti, ki so odvisne od velikosti 
dilatacije med zmrznjeno in nezmrznjeno plastjo (Malhotra, 2005). 
5.1.2.4.2 Termalni šok 
Za taljenje ledu in snega je potrebna energija. Taljenje na površini betona pospešimo s kemičnimi 
snovmi. Nenadno znižanje temperature na površini betonskega elementa povzroči v njegovi notranjosti 
velike spremembe temperaturnega gradienta, ki  lahko povzročijo nastanek kratkotrajnih napetosti v 
bližini površine. Tako nastale natezne napetosti povzročijo na betonu deformacije in razpoke (Malhotra, 
2005). 
5.1.2.4.3 Efekt podhlajene tekočine 
Beton je porozen material, katerega pore so delno ali polno zasičene z vodo. Do efekta podhlajene 
tekočine pride, če porna tekočina ne zmrzne kljub temu, da je njena temperatura pod lediščem. 
Podhlajena tekočina blizu površine lahko zmrzne, kar lahko vodi k večjim deformacijam, kot so prisotne 
pri običajnem zmrzovanju (Malhotra, 2005).  
5.1.2.4.4 Zmrzovanje s prisotnostjo soli za odtajevanje 
V Sloveniji nastopi ta pojav najbolj pogosto v zimskem letnem času, ko pri nizkih temperaturah 
posipavamo ceste s soljo. Propadanje armiranobetonskega elementa se kaže v obliki luščenja na površini 
betona in korozije armature. Reakcija betona s talilno soljo je v veliki meri odvisna od vrste cementa, 
agregata, starost betona, razporeditve vode, oblike betonskih elementov in hitrosti zmrzovanja oziroma 
odtaljevana. V današnjem času so za simulacijo tega mehanizma na voljo numerični modeli propadanja 
materialov na cementni osnovi, ki upoštevajo tudi vpliv karbonizacije, mikrostrukture, mehanskih 
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lastnosti betona in različne razmere ob zmrzovanju (Telford, 1992). Rezultati raziskav so pokazali, da 
je velikost nastale natezne sile odvisna od koncentracije slanice, ki je podvržena zmrzovanju, pri čemer 
je empirično in teoretično dokazano, da povzroči največje poškodbe betona koncentracija 3%-ne 
raztopine soli (Šelih, 2010). V tem primeru led prenese večjo natezno silo, ki jo prenese tudi na beton 
in povzroči luščenje betona (slika 4). V primeru višje koncentracije je ledena plast premehka za nastanek 
poškodb na betonu. 
 
 
Slika 4: Numerično modeliranje vpliva koncentracije slanice (1, 3, 7 in 12%)  na poškodbe zaradi 
zmrzovanja (Çopuroğlu, 2008) 
 
Nastanek nateznih sil zaradi ledu na površini prikazuje slika 5 . Debelina ledene ploskve ima velik vpliv 
na velikost nateznih sil. Z večanjem debeline ledene plasti naraščajo tudi poškodbe. Na sliki 5 je 
prikazan vpliv različnih debelin ledenih plasti (1mm, 3mm, 5mm, 10mm) (Malhotra, 2005). 
 
 
Slika 5: Shematični prikaz cementnega kamna pod vplivom globalne natezne sile in sile zaradi 
nastanka razpok v ledu (Çopuroğlu, 2008) 
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Slika 6: Vpliv debeline ledenega sloja (1, 3, 5 in 10 mm) na velikost poškodbe betona (Çopuroğlu, 
2008) 
 
5.1.3  Kemični in elektrokemični vplivi 
5.1.3.1 Korozija cementa 
Kemijska korozija je izmenjava snovi med betonom in okoljem, pri čemer agresivne snovi prodrejo v 
beton v obliki vodne raztopine in ob stiku reagirajo. Rezultat reakcije je korozija, ki močno spremeni 
lastnosti betona. Alkalni cementni kamen je vzrok neobstojnosti betonov v kislinah. Korozijsko 
odpornost cementov izražamo z Vicatovim indeksom, ki je razmerje med bazičnimi in kislimi spojinami, 





 ( 7 ) 
 
Višji kot je Vicatov indeks, višja je odpornost cementnega kamna na korozijo. Za običajni portland 
cement je značilno, da ima Vicatov indeks manjši od 0.5, ki pa ga z dodajanjem pucolana in žlindre 
lahko zvišamo.  
 
Sulfatna korozija je ena najpogostejših oblik korozije betona. Vpliv sulfatov povzroči nabrekanje in 
pokanje betona, kar je posledica nabrekajočih produktov kemijskih reakcij pri tej vrsti korozije. Študije 
so pokazale, da lahko ta vrsta korozije v primeru visoke vsebnosti sulfatov v agregatih (> 0,5 %) 
povzroči resne poškodbe v betonu. Korozija sulfatnih raztopin je v veliki meri odvisna od kemijske 
sestave betona. Glavni vzrok neobstojnosti betonov je tvorba etringita, ki ima večji specifični volumen 
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kot originalni materiali. Zaradi tvorbe etringita beton nabreka in od znotraj ruši strukturo cementnega 
kamna in betona (Malhotra, 2005). 
 
Najboljši ukrep za preprečitev reakcije s sulfatom je izdelava betona zelo majhno prepustnostjo. 
Ustrezno projektno mešanico betona lahko dosežemo z nizkim vodocementnim razmerjem in z 
zmanjšanjem deleža cementnega minerala C3S (dodatek žlindre in pucolana). Nadalje uporabimo razne 
dodatke k cementu, kot so super plastifikatorji, primerno konsolidacijo mešanice in ustrezno nego 
betona. Prav tako lahko cementni kamen zaščitimo z izolacijskimi sredstvi, ki ne reagirajo s snovmi v 
agresivnem okolju. Američani so reakcije betona s sulfatom razdelili na štiri stopnje (Malhotra, 2005): 
 
 Zanemarljiv vpliv, ko je vsebovanost sulfatov v agregatu manjša od 0,1 % ali manjša od 481 
mg/l v vodi. V tem primeru ni nobenih omejitev V/C razmerja oziroma uporabe cementa.  
 
 Blag vpliv, ko je vsebnost sulfatov v agregatu 0,1 - 0,2 % ali 150 – 1500 mg/l v vodi. Projektna 
betonska mešanica naj ima V/C < 0,5 za betone normalne gostote. Uporabi naj se portland 
cement z manjšo hidratacijsko toploto. 
 
 Močan vpliv, ko je vsebovanost sulfatov v agregatu 0,2 – 2 % ali 1500 – 10000 mg / l v vodi. 
Projektna betonska mešanica naj ima V / C < 0,45. Uporabi naj se portland cement odporen na 
sulfate. 
 
 Zelo močan vpliv, ko je vsebovanost sulfatov večja od 2 % v agregatu ali večja od 10000 mg / 
l v vodi. Projektna betonska mešanica naj ima V/C < 0,5 za betone normalne gostote. Uporabi 
naj se portland cement odporen na sulfate z dodatkom pucolana.  
 
Agregat v betonu ni inerten, temveč v nekaterih primerih reagira z ostalimi prisotnimi snovmi. Obstajata 
dve vrsti reakcij: reakcija bazičnega kremena in reakcija bazičnega ogljika. Najpogostejša je reakcija 
bazičnega kremena, ki poteka med hidroksilnimi (OH-) ioni in bazami (Na2O in K2O) cementa oziroma 
morebitna prisotnost teh baz v agregatu. Kot rezultat te reakcije dobimo bazični kremenski gel, ki zelo 
močno nase veže vodo. Posledica reakcije je povečanje volumna in nastanek notranjega pritiska, dovolj 
velikega za nastanek razpok v okolici reakcije (Malhotra, 2005). 
 
Uporaba agregatov, ki ne reagirajo, zgoraj opisane reakcije ne sproži. Večina kamenih agregatov v stiku 
z ogljikom reagira, obseg reakcije pa je odvisen od pogojev izpostavljenosti in stopnje bazičnosti 
betonske mešanice. Tako imenovani nereaktivni agregati se uporabljajo pri gradnji zelo zahtevnih 
objektov, kjer so varnostne zahteve izjemno visoke, kot naprimer pri gradnji jedrskih elektrarn in naftnih 
Brulc, E. 2013. Načrtovanje vzdrževanja in obnove skupine premostitvenih objektov.  27 
Dipl. nal – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer 
ploščadi na morju. Raziskave so pokazale, da lahko reakcijo bazičnega agregata z uporabo cementa z 
nizko bazičnostjo (Na2O < 0.6%) zaustavimo (Malhotra, 2005). 
 
Mehke vode raztapljajo in izpirajo prosto apno in s tem znižujejo trdnost cementnega kamna. Na 
površini betona se pojavijo beli madeži. Pojav karbonizacije površinskih plasti cementnega kamna, ki 
je sicer škodljiv pojav zaradi izgubljanja njegove bazičnosti, zavira raztapljanje in izpiranje prostega 
apna, saj to prehaja v apnenec (Žarnić, 2005). 
 
Ogljikova kislina se pogosto nahaja v mineralnih vodah. Take vode reagirajo s prostim apnom in spirajo 
produkte reakcije (kalcijev karbonat), ki je topen v vodi (Žarnić, 2005). 
 
Kisline se nahajajo v odpadnih vodah ali pa nastanejo z raztapljanjem plinov iz onesnaženega zraka. 
Eden izmed možnih korozijskih pojavov je reakcija prostega apna v cementnem kamnu in kislin ter 
nastajanja v vodi topnih snovi, ki jih voda spira in s tem povzroča nastanek votlin v cementnem kamnu. 
Druga škodljiva reakcija je nabrekanje cementnega kamna zaradi nabrekanja, ki ga povzroča kalcijev 
karbonat (Žarnić, 2005). 
 
Magnezijeve spojine so prisotne v morski vodi in mineralnih vodah. Reagirajo s prostim apnom v 
cementnem kamnu. Produkti reakcij so topni v vodi, ki jih le ta spira in s tem povzroča nastanek votlin 
v cementnem kamnu (Žarnić, 2005). 
 
Fosfatna in dušikova gnojila prehajajo v podtalnico ali površinske vode, ki v stiku s cementnim kamnom 
reagirajo. Superfosfat reagira s sadro in pri tem nastane prosta fosforna kislina. V dušikovih gnojilih se 
nahajata amonijev sulfat in amonijev nitrat, ki reagira s prostim apnom v cementnem kamnu. Produkti 
reakcij so topni v vodi, kar povzroči porušitev strukture cementa (Žarnić, 2005).  
 
Organske snovi, kot so ocetna, mlečna in vinska kislina, maščobe s stearinsko kislino, fenol in podobne 
snovi, reagirajo z minerali cementnega kamna in s tem povzročajo njegovo korozijo (Žarnić, 2005). 
 
Količina ogljikovega dioksida, ki se nahaja v zraku, je odvisna od obsega industrijskih dejavnosti v 
bližini objekta. CO2 prodira skozi beton in reagira z vodo. Rezultat kemijske reakcije je ogljikova 
kislina, ki razgrajuje kamnino, pod pogojem, da je pH vrednost okoli 6. Vpliv seže do globine 15 – 20 
mm. Posledice so nižje geotehničine lastnosti kamnin in vpad pH vrednosti. Opisani proces, 
karbonizacija, je bolj kot za beton škodljiva za armaturo, zato je zahtevan zaščitni betonski sloj debeline 
30 – 50 mm (Malhotra, 2005). 
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5.1.3.2 Korozija armature 
Beton je alkalen material, saj je pH vrednost porne tekočine večja od 12. Omenjena lastnost betona nudi 
zaščito jekleni armaturi. Na površini jekla se ustvari tanek sloj železovih oksidov (pasivni film), ki ščiti 
armaturo pred iniciacijo korozijskih procesov. Skrbno projektiranje betona, ki temelji na temeljitem 
poznavanju okolja, ki mu bo beton izpostavljen, zagotovi pogoje, ki zagotavljajo, da se korozija ne 
pojavi kljub prisotnosti kisika in vlage. Zaščitni pasivni film okoli armature je stabilen, dokler pH 
vrednost betona okoli armature ne pade pod 12.  
 
Elektrokemijska korozija je proces delovanja galvanskega člena. Zanj potrebujemo elektrolite, ki jih 
predstavljajo kisline ali soli, raztopljene v porni vodi. Zaradi različne koncentracije elektrolitov v porni 
vodi se pojavijo anodna in katodna mesta na armaturi, tvori se galvanski člen (slika 7) (Likar, 2006). 
 
 
Slika 7: Shematski prikaz elektrokemijske korozije armature v betonu (Žnidarič, 1996) 
Pred začetkom elektrokemijske korozije armature v betonu morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji 
(Žnidarič, 1996): 
 katoda in anoda morata biti ločeni, prisotna more biti razlika v potencialih; 
 katoda mora imeti na voljo dovolj kisika, ki od zunaj pride do armature z difuzijo;  
 omogočen mora biti tok ionov, na površini jekla med katodo in anodo, prek jekla in vlažnega 
betona. 
 
Kloridna korozija je korozija armaturnega jekla zaradi prodora kloridnih ionov skozi porozno strukturo 
betona. Proces se začne, ko popusti pasivna zaščita, kar vodi k tako imenovani jamičasti koroziji. Izguba 
zaščite in nevarno delovanje se pojavita pri določenem razmerju koncentracije med kloridnimi in 
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hidroksilnimi ioni, s prisotnostjo kisika in vlage. Na površini jekla nastanejo velike katodne površine in 
zelo majhna anodna območja, na katerih je pasivna zaščita prenehala. Klorovi ioni, ki prodrejo skozi 
porozno strukturo betona, reagirajo ob stiku z armaturo in vodo, tako da nastane galvanski člen. Pri 
reakciji se kloridi ne porabijo v celoti, temveč ostanejo in kloridna korozija se lahko nemoteno širi. 




Slika 8: Difuzija klorovih ionov v betonu in nastanek kloridne korozije (Žnidarič, 1996) 
Prisotnost kloridov v betonu poveča higroskopičnost, posledično se poveča vlažnost in zmanjša 
električna upornost. Tako se beton nikoli v celoti ne posuši, kar omogoča pogoje za nastanek korozije. 
Znaki za nastanek kloridne korozije se pojavijo na površini šele, ko se je proces že zelo razvil. Kloridi 
povzročajo depasivacijo tudi v visoko alkalnem betonu. Zaradi teh dveh razlogov je kloridna korozija 
veliko nevarnejša od elektrokemijske korozije. Rezultat korozijske reakcije so korozijski produkti v 
obliki oksidov ali hidroksidov, njihova prostornina pa je lahko do šest krat večja od prostornine železa, 
ki je sodeloval v reakciji. Povečanje specifične prostornine povzroči razpoke betona. V takšnem betonu 
prodirajo kloridi in karbonizacija veliko hitreje kot v nerazpokanem. Razpoke se zapolnijo z umazanijo, 
rjo ter kalcijem, zato za obstojnost konstrukcije še niso nevarne (Žnidarič, 1996). 
5.1.4 Biološki vplivi 
V vlažnem okolju je beton primeren substrat za rast vegetacije, mikroorganizmov in makro organizmov, 
kot so na primer školjke. Površinska poroznost betonske strukture omogoča zadrževanje vode v mikro 
in makro porah, ki so kot nekakšna epruveta za razvoj korenin vegetacije. Školjke imajo izredno 
prodorno moč in s svojimi koreninami utirajo pot v notranjost betona. V beton prodirajo na dva načina: 
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z jemanjem snovi iz betona, ki jih uporabljajo za svojo presnovo, ter z zelo visokofrekvenčnimi 
vibracijami, s katerimi si utirajo pot. Na gosto posejane korenine povzročajo drobljenje betona. 
Nevarnosti ne smemo zanemariti, saj je armatura tedaj še hitreje dostopna. Različni organizmi lahko s 
svojimi koreninami segajo tudi do 50 cm v notranjost betona. Nekateri organizmi, ki za svoje delovanje 
potrebujejo žveplo, lahko povzročijo nastajanje sulfatov in žveplene kisline, kar privede do delovanje 
kemijske korozije (Likar, 2007). 
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6 MODELIRANJE PROPADANJA NADVOZOV 
Opazovanja objektov med uporabo in izpostavljenostjo agresivnim vplivom okolja kažejo, da sčasoma 
hitrost propadanja gradbenega objekta praviloma narašča (slika 9). Posledično se stanje objekta slabša 
vse hitreje in potrebna je sanacija. 
 
Propadanje obravnavanih nadvozov smo modelirali na podlagi petih opravljenih pregledov. Rezultat 
pregleda je rating celotnega objekta, ki je sestavljen iz posameznih delov, kot je opisano v razdelku 4.2. 
Na voljo smo imeli podatke pregledov iz leta 1993, 2002, 2003, 2005 in 2007. Hitrost propadanja 
določamo s pomočjo izraza ( 8 ), tako da smo ratingu iz zadnjega pregleda odšteli starejši rating 
(predzadnjega pregleda) in delili z razliko let med pregledoma. Tako smo dobili za vsak nadvoz štiri 
hitrosti propadanja. Rezultanta hitrosti propadanja je predstavljala povprečno vrednost vseh štirih 
hitrosti, saj so bili nekateri nadvozi v času med izbranimi pregledi tudi sanirani. Podrobneje je 








( 8 ) 
 
 
Slika 9: Shematičen prikaz hitrosti propadanja armiranobetonske konstrukcije 
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7 RAZVOJ ODLOČITVENEGA MODELA 
Za izdelavo načrta vrstnega reda sanacij potrebujemo informacije o trenutnem stanju objektov. Najboljše 
je, če jih hranimo v dobro urejeni zbirki podatkov, ki omogoča uporabniku preprosto rokovanje. 
Ustrezno zasnovana podatkovna zbirka je sestavljena iz večjega števila komponent, ki predstavljajo štiri 
nivoje (slika 12). Najvišji nivo zajema opis posameznih avtocestnih odsekov, nivo niže vsebuje tabelo 
z opisi posameznih nadvozov kot celote. Tretji nivo sestavljajo podatke o konstrukcijskem sklopu, v 
najnižjem nivoju so podatki o posameznih komponentah nadvozov.  
  
7.1 Kriterij propadanja kot ključno sodilo za model izbire nadvozov 
Gradbeni objekti so grajeni z namenom, da služijo svoji funkciji skozi svojo čim daljšo življenjsko dobo. 
To velja tudi za izbrane avtocestne nadvoze, ki morajo svojemu namenu služiti nepretrgoma. Hitrost 
propadanja smo na podlagi celotne diplomske naloge identificiral, kot nekakšno prognozo stanja 
objektov. Saj smo z ocenami predhodnih pregledov in ocene trenutnega stanja določili kako hitro objekt 
propada. Odločitev za izbiro tega kriterija temelji na osnovi, da je upravljanje objektov premišljeno delo, 
ki smotrno upošteva prihodnost infrastrukture. Kriterij smo vključili v večkriterijski model odločanja 
Anžeja (Kne, 2007) in tako razširili njegovo diplomsko delo z zelo pomembnim sodilom. Del odločanja 
večkriterijskega modela tako opiše ozir na prihodnost. Temeljni postopek izračuna smo povzeli po Kne-
tu (2007). Z uporabo metode AHP smo določili medsebojno pomembnost med kriteriji na podlagi 
strokovnega mnenja in nato z metodo nahrbtnika določili skupino nadvozov primernih za sanacijo. 
7.2 Določanje vrstnega reda vzdrževalnih in obnovitvenih del 
Optimalno upravljanje cestne infrastrukture je zelo zahtevno delo. Upravljanje velikega števila objektov 
v določenem časovnem obdobju odpira možnost uporabe več različnih prednostnih seznamov objektov, 
ki jih bomo v tem obdobju prenovili. Izdelava prednostnega seznama je odvisna v veliki meri od 
kriterijev, ki jih v odločanju uporabimo. Zato je premišljena izbira kriterijev ter njihova razvrstitev po 
pomembnosti izjemno pomembna. Določanje prednostnega seznama objektov, ki jih bomo obnovili, je 
optimizacijski problem, pri reševanju katerega se moramo zavedati, da model ne bo zadostil vsem 
zahtevam v celoti. Z vidika upravljavca nas zanima predvsem, kako uporabiti razpoložljiva finančna 
sredstva, da bo učinek oziroma izplen kar največji. Zato moramo vedeti, kateri kriteriji so za nas 
relevantni in kako vrednotimo njihovo medsebojno pomembnost.  
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7.3 Metodologija odločanja 
Naš cilj je izbrati med več možnosti tisto, s katero se najbolj približamo zastavljenemu cilju. Postopek 
izbire/odločanja mora biti določen vnaprej in utemeljen. Pri tem se pogosto srečamo z naslednjimi izzivi: 
 veliko število specifičnih dejavnikov, ki vpliva na odločitev, 
 številne, pogosto slabo definirane variante, 
 nepopolno poznavanje odločitvenega problema, ciljev in zahtev odločitev, 
 obstoj večjega števila konfliktnih določevalcev in 
 omejen čas in podatki za izvedbo določenega procesa (Jereb in soavtorji, 2003) 
 
Najprimernejša metoda je več parametrsko določanje, ki je teoretično utemeljena in primerna za različne 
namene.  
 
Model za večkriterijsko odločanje temelji, kot že pove ime, na več kriterijih. Največkrat ti kriteriji za 
odločevalce niso enako pomembni, zato uporabimo za določanje njihove medsebojne pomembnosti 
metodo AHP (»analitical hierarchy process«) (Saaty, 1990). S to metodo pripišemo posameznim 
kriterijem različno pomembnost. Natančnost rezultata je pogosto odvisna od natančnosti določitve uteži 
posameznih kriterijev. V našem primeru bom skozi celoten postopek ovrednotil posamezne variante 
glede na vnaprej določene kriterije. Vsota parcialnih koristi predstavlja skupno korist obravnavane 
variante. Alternativa, ki doseže največjo korist, je tista, ki ustreza uporabljenemu večkriterijskem 
modelu. 
7.4 Več parametrsko določanje 
Večparametrsko določanje deluje tako, da glavni problem razčlenimo na posamezne probleme oziroma 
parametre. Najprej vsako varianto obravnavamo v odvisnosti enega samega parametra in jo ocenimo. 
Potem s postopkom združevanja posameznih ocen določimo končno korist. Varianta z največjo koristjo, 




Variante so najsplošnejše vhodne spremenljivke odločitvenega modela, ki jih želimo razvrstit oziroma 
rangirati od najboljše do najslabše. V odločitvenem modelu imamo v splošnem n variant. 
Korist Y je končni rezultat več parametrskega računskega modela. Vsaki obravnavi variant določimo 
vrednost Y; tisto varianto, ki doseže najvišjo korist, pa smatramo za najbolj ustrezno. 
Funkcija koristi je predpis: Y = F(X1...Xm), s pomočjo katerega določimo posamezni varianti koristi 
glede na izbrana sodila. 
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Utež parametra je številska vrednost med 0 in 1, ki izraža relativno pomembnost posameznega 
parametra. 
Parametri (kriteriji, sodila, atributi (pod kriteriji)) so kvalitativne spremenljivke, na podlagi katerih 
razdelimo odločitveni problem na manjše podprobleme. V odločitvenem modelu imamo v splošnem m 
parametrov. 
Kazalniki qij (i = 1...n; j = 1...m) predstavljajo kvantitativno vrednost posameznih parametrov. 
Vrednosti posameznih kazalnikov so normirane in zato medsebojno primerljive. Kazalnike ločimo glede 
na varianto i (i = 1...n) ter parameter j (j = 1...m) 
Delna korist je korist na nivoju parametrov. 
Delna funkcija koristi je predpis: Xij = Xij (ii,j); i = 1...n, n število variant; j = 1...m, m število parametrov 
(kriterijev).   
7.5 Računski model določanja na osnovi metode nahrbtnika (»knapsack model«) 
Ena izmed optimizacijskih metod je metoda nahrbtnika (»knapsack model«). Metodo lahko ilustrativno 
opišemo s planincem, ki ima nahrbtnik z omejeno prostornino, kamor želi spraviti najpomembnejše 
stvari za na pot. Vsak predmet, ki ga želi vzeti s seboj, ima zanj določeno vrednost. Cilj metode je izbira 
nabora predmetov, ki jih damo v nahrbtnik, tako, da je njihova skupna vrednost kar največja. 
 
Problem, ki ga obravnava diplomsko delo, ima prav tako omejitve, ki jih moramo upoštevati (finance, 
združevanje variant...). V računski model vključimo vse omejitve in kombinacije združevanja 
dejavnosti. Iteracijski postopek ponavljamo, dokler ne najdemo ustrezne rešitve oziroma kombinacije 
variant, pri čemer si pomagamo z računalniškim algoritmom »Solver« (dodatek k programu MS Excel). 
Optimalna rešitev ustreza načelu Paretovega optimuma (»Pareto optimality«). Določena rešitev je 
Paretov optimum, če v prostoru vseh možnih rešitev ne obstaja nobena rešitev, ki bi izboljšala oceno 
glede na določen kriterij, ne da bi tem pokvarila oceno glede vsaj enega od ostalih kriterijev. Z modelom 
nahrbtnika dobimo rešitev, ki temelji na konceptu Paretovega optimuma. Optimalni varianti lahko vedno 
poiščemo neko dodatno rešitev, ob kateri bo sicer bolje zadoščeno kriteriju, vendar bo slabše zadoščeno 
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Slika 10: Ciklogram iterativnega postopka določanja z metodo nahrbtnika (Povzeto po Kne, 2007) 
 
Omejitve (»constraints«) so dodatni pogoj, ki pogosto nastopajo v povezavi z modelom odločanja, ki 
temelji na modelu nahrbtnika. Opredeljuje zahteve, ki nastopajo v procesu določanja (finančne omejitve, 
združljivost variant...). 
Več parametrski odločitveni model sestavlja več nivojev. Na dnu modela se nahajajo parametri, nivo 
više je funkcija koristi, najviše pa koristi. Kazalniki qij, ki pripadajo varianti i in kriteriju j, predstavljajo 
vhod v model odločanja. Vse vrednosti so že normirane in tako primerljive med seboj. Na nivoju 
parametrov je za i-to varianto odločanja definirana naslednja funkcija koristi: 
 
 
𝑋𝑗 = 𝑋𝑗(𝑖𝑖,𝑗) 
𝑖 = 1…𝑛, 𝑘𝑗𝑒𝑟 𝑗𝑒 𝑛 š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑣 
𝑗 = 1…𝑚, 𝑘𝑗𝑒𝑟 𝑗𝑒 𝑚 š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑣 (𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑗𝑒𝑣) 
( 9 ) 
 
Delna funkcija koristi posameznemu parametru (kriteriju) z utežnim množenjem priredi vrednost – 
delno korist. Seštevek vseh posameznih delnih koristi, nam da korist i-te variante:  
 
 
𝑌𝑖 = 𝐹𝑖(𝑋1 …𝑋𝑚) 
𝑖 = 1…𝑛, 𝑛 š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑣 
𝑗 = 1…𝑚,𝑚 š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑣 (𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑗𝑒𝑣) 
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                   Koristnost                                 Funkcija koristi                                    Parametri 
 
Slika 11: Več parametrski odločitveni model 
 
Funkcija koristi nam daje končno oceno posameznih variant. Običajno gre za sestavljeno funkcijo 
(F(f(x))), ki koristi priredijo s pomočjo akumulacije delnih koristi od najnižjih nivojev, ki se nahajajo v 
drevesu kriterijev, pa vse do korena tega drevesa. Običajno se uporabljajo preproste funkcije, kot so 
utežna vsota, pojavljajo pa se tudi zahtevnejše. 
7.6 Analitično hierarhični proces (AHP) 
Več parametrsko odločanje po navadi vsebuje zahteve oziroma kriterije, ki si med seboj niso 
enakovredni. AHP (analytical hierarchy process) je metoda, s katero določamo medsebojne 
pomembnosti posameznih kriterijev ter iz teh relacij določimo uteži posameznim kriterijem (Saaty, 
1990). Metodo, kjer so posamezni kriteriji razvrščeni v  hierarhično lestvico, povzemamo v 
nadaljevanju.  
 
Glavni problem razdelimo na kriterije, pod kriterije in kazalnike, kakor prikazuje slika 12. Kriteriji in 
podkriteriji natančneje opredelijo glavni problem, medtem ko predstavljajo kazalniki kvantitativno 
vrednost parametrov. Prispevke kazalnikov k glavnemu cilju določimo glede na podlagi uteži vseh 
parametrov, ki jih pridobimo z uporabo AHP. Postopek AHP sestavlja (Mrvar, 2007): 
1. Opredelitev glavnega cilja (naprimer razvrščanje avtocestnih nadvozov na podlagi potrebnih 
intervencijskih posegov, optimalna izbira pogodbenikov…) 
 
2. Določitev vseh parametrov (kriteriji, pod kriteriji), za katere želimo določiti uteži. Sestavimo 
hierarhično strukturo (12) 
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3. Definiramo preferenčno relacijo ( 11 ), ki nam pove, da je kriterij x P-krat bolj pomemben, kot 
kriterij y. S pomočjo preferenčne relacije za prvi in drugi nivo hierarhične strukture tvorimo 
kvadratne primerjalne matrike. 




 𝐴 = 𝑎𝑖,𝑗(𝑖 = 1…𝑛, 𝑗 = 1…𝑛) ( 12 ) 
 
 
                                     
                 I. Nivo     II. Nivo      III. Nivo       IV.Nivo 
Slika 12: Drevesna struktura niza kriterijev 
 
Primerjalna matrika predstavlja vse parne primerjave n parametrov. Število primerjalnih matrik je enako 
številu razvejišč drevesne strukture. V našem primeru (slika 12) vidimo štiri razvejišča (eno na drugem 
nivoju in tri na tretjem). Dimenzija matrike na drugem nivoju je enaka številu kriterijev, dimenzija 
primerjalne matrike na tretjem nivoju pa je enaka številu vseh pod kriterijev. Členi matrike izražajo 
preferenčno relacijo za vse nastopajoče parametre. Običajno se uporablja devet stopenjska lestvica: 
 aij = 1 – parametra i in j sta enako pomembna 
 aij = 3 – parameter i je malce pomembnejši od j 
 aij = 5 – parameter i je opazno pomembnejši od j  
 aij = 7 – parameter i je bistveno pomembnejši od j  
 aij = 9 – parameter i je absolutno pomembnejši od j 
 
Vrednosti 2, 4, 6, 8 predstavljajo vmesne preferenčne vrednosti, če se ne moremo odločiti med zgoraj 
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 𝑎𝑖𝑘 ∗ 𝑎𝑘𝑗 = 𝑎𝑖𝑗? ? ? ( 13 ) 
 
V primeru, če je parameter i pomembnejši od k in k pomembnejši od j, je tudi i pomembnejši 
od j. Člene primerjalne matrike popravljamo toliko časa, da dosežemo željeno natančnost. 
Prioritetni vektor (»priority vector«) določimo tako, da poiščemo lastne vrednosti in lastne 
vektorje primerjalne matrike: 
 
 𝜆 ∗ 𝑣 = 𝐴 ∗ 𝑣 ( 14 ) 
 
Prioritetni vektor je lastni vektor matrike A, ki pripada največji lastni vrednosti max. Za matriko A je 
značilno, da je (Saaty, 1990):  
 pozitivno recipročna matrika, 
 vsebuje samo pozitivne vrednosti, 
 po diagonali ima enice, 
 simetrične vrednosti so recipročne: aij = 1 / aij. 
 
4. Za primerjalno matriko A izračunamo njeno usklajenost. Popolnoma usklajena matrika ima 
dimenzijo enako največji lastni vrednosti. V primeru neusklajene matrike je njena lastna 
vrednost večja od njene dimenzije. Lastno vrednost lahko izračunamo s programom 










 ( 15 ) 
 






   
𝜆𝑚𝑎𝑥 = 𝑛 → 𝐼 = 0 (𝐴 𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑜𝑙𝑛𝑜𝑚𝑎 𝑢𝑠𝑘𝑙𝑎𝑗𝑒𝑛𝑎) 
( 16 ) 
 
Količnik usklajenosti nam pove, če je matrika ustrezno usklajena. Izračunamo ga tako, da indeks 
usklajenosti faktoriramo z indeksom usklajenosti slučajno generiranih pozitivnih recipročnih vrednosti 
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Preglednica 9: Slučajni indeks IR v odvisnosti od dimenzije matrike (Saaty, 1990) 
N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
IR 0,50 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,51 
 
5. Korake 3, 4 in 5 ponavljamo za vse primerjalne matrike prvega in drugega nivoja hierarhične 
strukture.  
6. Izračunamo prioritetne vektorje in jih normaliziramo. Posamezne prioritete parametrov 
hierarhične strukture množimo z nadrejenimi prioritetami. 
7. V tretjem nivoju hierarhične strukture seštejemo usklajenosti posameznih matrik, rezultat 
pomnožimo z ustrezno nadrejeno prioriteto in dobimo usklajenost tretjega nivoja, ki mora 
ustrezati pogoju (I / IR  10%). 
7.7 Primer določanja relativne pomembnosti kriterijev pri razvrščanju avtocestnih nadvozov s 
pomočjo metode AHP  
V primeru določanja po metodi AHP imamo na voljo tri kriterije: 
 rating celotnega objekta (RCO), 
 višino indirektnih stroškov (IS) in  
 propadanje objektov (PRO). 
 
Kriterije, po katerih presojamo upravičenost avtocestnih nadvozov do intervencije, razvrstimo v 
hierarhično strukturo in tvorimo primerjalno matriko.  
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Rating nadvozov 1 9 5 
Indirektni stroški 0.11 1 0.2 
Propadanje 0.2 5 1 
Vsota po stolpcih 1.31 15 6.2 
 
Primerjalno matriko A normaliziramo tako, da je vsota po stolpcih enaka 1 (preglednica 11). Izračunamo 
prioritetni vektor, ki je enak aritmetični sredini posameznih vrstic. Prioritetni vektor predstavlja uteži 
posameznih kriterijev. 
 






vektor – v 
Rating nadvozov 1 / 1.31 9 / 15 5 / 6.2 0.72 
Indirektni stroški 0.11 / 1.31 1 / 15 0.2 / 6.2 0.06 
Propadanje 0.2 / 1.31 5 / 15 1 / 6.2 0.22 
 
Rezultati kažejo, da je glavni kriterij rating nadvoza, sledijo mu propadanje nadvoza in indirektni stroški. 
V nadaljevanju izračunamo prioritetni vektor s pomočjo pomožnega produkta. 
 
Preglednica 12: Pomožni produkt za izračun max 







Rating nadvoza 1 7 5 2.36 
Indirektni stroški 0.14 1 0.2 0.18 
Propadanje 0.2 5 1 0.66 
 
Istoležne komponente vektorja (preglednica 12) delimo s komponentami prioritetnega vektorja 
(preglednica 11), dobimo vektor: 
 
 
{2,36; 0,18; 0,66} 
{0,72; 0,06; 0,22}
= {3,27; 3; 3} 
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Največjo lastno vrednost max ( 18 ) dobimo tako, da izračunamo aritmetično sredino komponent 
prioritetnega vektorja ( 17 ): 
 
𝜆𝑚𝑎𝑥 = 




( 18 ) 
 
Izračun usklajenosti ( 19 ), ( 20 ): 
 















= 0,086 ≤ 0,10 
 
( 20 ) 
 
Ker je kvocient  I/IR (21) manjši od 10%, je dobljena primerjalna matrika dovolj usklajena. 
7.8 Določanje vrstnega reda nadvozov 
Oznake in vrednosti, ki smo jih upoštevali v izračunu in nadaljevanju naloge, so prikazane v preglednici 
13. Vrednosti trajanja obnove/zamenjave in stroškov so okvirne in smo jih povzeli po (Kne, 2007). 
 
Preglednica 13: Oznake in vrednosti upoštevane v izračunu 
Oznaka  Ime  Vrednost 
TPN Tlorisna površina nadvoza (preglednica 5) 
PLDP 
Povprečni letni dnevni 
promet (preglednica 5) 
DZ Dolžina zapore (preglednica 5) 
CN Cena nadvoza ≈ TPN x 1120.8 €/m2 
SZN Stroški zamenjave nadvoza  ≈ SRN + CN + SZZ = TPN * 1620.4 €/m2 
ČON Čas obnove nadvoza  ≈ 4 mesece (120 dni) 
COD Cena obnovitvenih del ≈ TPN * 677.4 €/m2 
SON Stroški obnove nadvoza  ≈ COD + SZO = TPN * 871.6 €/m2 
AD  Amortizacijska doba  ≈ 50 let 
SV Stroški vzdrževanja ≈ CN / AD = TPN * 22.4 €/m2 * leto 
SZO Stroški zapore pri obnovi ≈ TPN * ČON * 1.618 €/m2/dan 
is Indirektni stroški ≈  5.29E-02 €/km/vozilo 
ISO Indirektni stroški obnove 
≈  is * DZ * PLDP * ČON ≈ 5.29E-02 €/km/vozilo*DZ * 
PLDP * ČON 
 
Indirektni stroški so stroški zaradi izgubljenega časa na avtocesti v času sanacije nadvozov. Izračunamo 
jih na podlagi zmanjšane hitrosti pri vožnji preko odsekov, kjer je en pas zaprt, kjer je omejitev 60 km/h, 
in iz tega razloga podaljšanega potovalnega časa. V računu upoštevamo, da je običajna povprečna hitrost 
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osebnih vozil na avtocesti 130 km/h. Izguba časa tovornih vozil je nekoliko manjša (zanje v računu 
upoštevamo povprečno hitrost 90 km/h), vendar obenem upoštevamo, da je pomembnost in količino 
tovora, ki ga prevažajo pomembnejša. Na tej predpostavki izračunamo indirektne stroške za vsa vozila 
enako. Pri izračunu indirektnih stroškov poleg zmanjšane hitrosti upoštevamo še povprečno neto 
slovensko plačo (1038 €) ter mesečno število delovnih ur (176 h) (Statistični urad Republike Slovenije, 
2013). 
 












 ( 22 ) 
 
Z uporabo metode večparameterskega odločanja želimo določiti, izmed celotne množice nadvozov nad 
obravnavanim odsekom, skupino nadvozov, katerih vzdrževanje in obnova rezultirata v največji skupni 
koristi pri vnaprej omejeni skupni finančni vrednosti . Zato naj ima izbrana skupina objektov pri 
vzdrževanju in obnovi prednost. Pri tem določimo skupno korist kot vsoto posameznih koristi, ki jih 
pridobimo z obnovo izbranih objektov. Glavni elementi večparameterskega določanja so: 
Korist ali končna ocena odločanja.  
Na podlagi končne ocene določanja ali koristi (Y) v večparameterskem odločanju dobimo skupino 
nadvozov, ki jih je določil izdelani odločitveni model. Koristi, ki jih pridobimo z obnovo posameznega 
nadvoza, dobimo z uporabo funkcije koristi na podlagi predhodno identificiranih kriterijev: 
 
 
𝑌𝑖 = 𝐹𝑖[𝑋𝑗(𝑖𝑖,𝑗)] 
𝑖 = 1…27 (𝑜𝑏𝑟𝑎𝑣𝑛𝑎𝑣𝑎𝑚𝑜 27 𝑛𝑎𝑑𝑣𝑜𝑧𝑜𝑣) 
𝑗 = 1…6 (𝑢𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑖𝑚𝑜 6 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑗𝑒𝑣) 
( 23 ) 
 
Kot ključne smo identificirali naslednje kriterije odločanja: 
 Rating celotnega objekta – RCO. Opis ratinga celotnega objekta je opisan v razdelku 4.2. 
 Starost nadvoza – SN. Kriterij lahko opisuje tudi vpliv funkcionalnosti, saj s starostjo objekt 
svojo funkcionalnost izgublja. 
 Združevanje – Z. Kriterij združuje sanacije nadvozov zaradi skupne zapore. Največ lahko 
združimo po 3 nadvoze hkrati (nadvozi ležijo med dvema zaporednima prehodoma čez sredino). 
 Indirektni stroški – IS. Kriterij indirektnih stroškov je opisan na začetku tega razdelka. 
 Stroški obnove nadvoza – SON. Kriterij stroškov obnove nadvoza (SON) je vsota obnovitvenih 
del (COD) in stroškov zapore (SZ) 
 Propadanje – PRO. Kriterij propadanja je opisan v razdelku 6. Hitrosti propadanja smo 
izračunali na podlagi ocen RCO iz predhodnih let (PRILOGA A). 
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Kazalnike kriterijev določimo na podlagi vrednosti (preglednica 14), ki predstavljajo posamezne 
parametre izbranega nadvoza. Pri kriteriju PRO predstavljajo vrednosti hitrosti propadanja objektov, ki 
jih nato normaliziramo s formulama ( 24 ) in ( 25 ). Kazalniki so normalizirane vrednosti med 1 in 10, 
kjer je 10 maksimalna vrednost. 
 
Razlikujemo dve vrsti kriterijev s pripadajočimi vrednostmi glede na to, ali je ocena (oziroma korist) 
premo sorazmerna ali obratno sorazmerna s pripadajočim parametrom. Z izrazom ( 24 ) izračunamo 
ocene oziroma koristi kriterijev, ki so sorazmerne s parametri, če se vrednost parametra viša, se 
posledično tudi parcialna korist kriterija viša. Tako smo določili ocene kriterijev za rating celotnega 
objekta (RCO), starost nadvoza (SN) in združevanje (Z). 
 
Z izrazom ( 25 ) pa določimo ocene kriterijev, ki so obratno sorazmerne z vrednostjo kriterija. Na ta 
način smo izračunali koristi stroškov obnove nadvoza (SON), indirektne stroške (IS) in hitrost 
propadanja objektov (PRO), kjer je ocena kriterija višja pri nižji vrednosti kriterija: 
 
 𝑖𝑖,𝑗 = (𝑓𝑖,𝑗  − 𝑓𝑗,𝑚𝑖𝑛) ∗
9
𝑓𝑗,𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑗,𝑚𝑖𝑛
+ 1 ( 24 ) 
 
𝑖𝑖,𝑗 = − (𝑓𝑖,𝑗 – 𝑓𝑗,𝑚𝑖𝑛) ∗
9
𝑓𝑗,𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑗,𝑚𝑖𝑛
+ 10  
𝑖 = 1…27  
𝑗 = 1…6 
( 25 ) 
Preglednica 14: Vrednosti parametrov odločanja za posamezne nadvoze 
    RCO SN Z IS SON PRO 
  Šifra objekta / Leto / € € / 
1 VA0055 4.29 33 1 250006 401370 0.18 
2 VA0056 9.02 33 3 492423 411916 0.30 
3 VA0057 6.61 31 3 492423 454886 0.08 
4 VA0058 9.03 32 3 471226 481644 0.10 
5 VA0061 9.92 32 1 323207 387686 0.27 
6 VA0062 6.78 31 1 478721 401370 0.12 
7 VA0066 5.45 31 1 492961 339922 0.09 
8 VA0069 12.57 31 1 492961 385245 0.19 
9 VA0071 11.61 31 1 254408 385245 0.02 
10 VA0074 12.57 31 1 268744 339922 0.37 
11 VA0075 9.51 31 1 267864 560218 0.05 
12 VA0077 13.74 31 2 269750 325541 0.28 
13 VA0079 4.77 31 2 269750 401370 0.07 
14 VA0082 11.89 31 2 40014 481644 0.18 
se nadaljuje… 
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…nadaljevanje preglednice 14 
15 VA0083 15.01 31 2 98301 401370 0.35 
16 VA0092 6.29 31 1 352788 339922 0.27 
17 VA0098 10.17 31 3 315576 454886 0.18 
18 VA0099 9.87 31 3 390713 476292 0.15 
19 VA0101 5.27 31 3 390713 375222 0.27 
20 VA0102 6.96 31 1 337043 375222 0.24 
21 VA0106 7.37 31 1 343979 411916 0.11 
22 VA0109 9.11 31 2 369575 428128 0.08 
23 VA0110 9.83 31 2 369575 470069 0.02 
24 VA0112 11.84 31 2 438290 806091 0.06 
25 VA0113 14.89 31 2 438290 1434266 0.16 
26 VA0116 18.05 31 1 422108 473799 0.20 
27 VA0119 10.07 31 1 524271 473799 0.08 
 MAKS 18.05 33 3 524271 1434266 0.37 
 MIN 4.29 31 1 40014 325541 0.02 
 ∑    9655680 12678961  
 
Preglednica 15: Kazalniki ocen posameznih kriterijev za posamezne nadvoze 
  
Šifra 
objekta RCO SN Z IS SON PRO 
1 VA0055 1 10.00 1.00 6.10 9.38 5.93 
2 VA0056 4.09 10.00 10.00 1.59 9.30 2.70 
3 VA0057 2.52 1.00 10.00 1.59 8.95 8.41 
4 VA0058 4.10 5.50 10.00 1.99 8.73 7.93 
5 VA0061 4.68 5.50 1.00 4.74 9.50 3.61 
6 VA0062 2.63 1.00 1.00 1.85 9.38 7.47 
7 VA0066 1.76 1.00 1.00 1.58 9.88 8.16 
8 VA0069 6.42 1.00 1.00 1.58 9.52 5.60 
9 VA0071 5.79 1.00 1.00 6.02 9.52 9.92 
10 VA0074 6.42 1.00 1.00 5.75 9.88 1.00 
11 VA0075 4.41 1.00 1.00 5.77 8.10 9.19 
12 VA0077 7.18 1.00 5.50 5.73 10.00 3.37 
13 VA0079 1.31 1.00 5.50 5.73 9.38 8.73 
14 VA0082 5.97 1.00 5.50 10.00 8.73 5.94 
15 VA0083 8.01 1.00 5.50 8.92 9.38 1.65 
16 VA0092 2.31 1.00 1.00 4.19 9.88 3.64 
17 VA0098 4.85 1.00 10.00 4.88 8.95 5.82 
18 VA0099 4.65 1.00 10.00 3.48 8.78 6.62 
19 VA0101 1.64 1.00 10.00 3.48 9.60 3.53 
20 VA0102 2.75 1.00 1.00 4.48 9.60 4.26 
21 VA0106 3.01 1.00 1.00 4.35 9.30 7.70 
22 VA0109 4.15 1.00 5.50 3.88 9.17 8.31 
se nadaljuje… 
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…nadaljevanje preglednice 15 
23 VA0110 4.62 1.00 5.50 3.88 8.83 10.00 
24 VA0112 5.94 1.00 5.50 2.60 6.10 8.92 
25 VA0113 7.93 1.00 5.50 2.60 1.00 6.26 
26 VA0116 10.00 1.00 1.00 2.90 8.80 5.30 
27 VA0119 4.78 1.00 1.00 1.00 8.80 8.37 
  
Matriko kazalnikov (preglednica 15) izračunamo na podlagi izrazov ( 24 ) in ( 25 ). Vsak kriterij ima 
svojo relativno pomembnost (utež), ki je določena po postopku, ki je opisan v razdelku 6.5.  
Skupna korist, Y, je produkt vektorja uteži in matrike kazalnikov ( 28 ). 
 
 
𝑰 = 𝑖𝑖,𝑗  
𝑖 = 1…27  
𝑗 = 1…6 
( 26 ) 
 
𝒀 = 𝑌𝑖 
𝑖 = 1…27 
( 27 ) 
 𝒀 = 𝑰 ∗ 𝒘 ( 28 ) 
 
Z modelom večkriterijskega odločanja določimo varianto z največjo skupno koristjo, ki hkrati ustreza 
vsem omejitvam. 
7.9 Odločanje z metodo nahrbtnika 
Vrstni red za izbrano skupino določimo s pomočjo metode nahrbtnika, ki je opisana v razdelku 6.4. V 
našem primeru bi radi obnovili skupino nadvozov, katerih obnova daje upravljavcu in uporabnikom 
največjo skupno korist, hkrati pa strošek obnove ne sme prekoračiti razpoložljivih finančnih sredstev. 
Če obstaja možnost, da lahko združimo več sanacij nadvozov v isto zaporo avtoceste, lahko s tem 
prihranimo velik del stroškov zapore in indirektnih stroškov. V času poteka del avtocesto zapremo od 
prvega najbližjega prehoda preko sredine pred nadvozom do naslednjega najbližjega prehoda preko 
sredine za nadvozom. V primeru, da je znotraj zapore več nadvozov, potrebnih sanacije, poteka obnova 
objektov hkrati, postopek pa imenujemo združevanje objektov. Z eno zaporo lahko združimo največ tri 
nadvoze hkrati, v tem primeru prihranimo 2/3 stroškov zapore in 2/3 indirektnih stroškov v primerjavi 
s primerom, če bi izvajali zaporo za vsak nadvoz posebej. Na mestih, kjer lahko združimo dva nadvoza, 
znaša prihranek polovico stroškov zapore ter polovico indirektnih stroškov. Na obravnavanem odseku 
so prehodi preko sredine locirani tako, da lahko združimo objekte 2, 3, 4 in 17, 18, 19 oziroma 7,8 ; 12, 
13; 22, 23 in 24, 25. 
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Algoritem združevanja treh nadvozov je prikazan na sliki 14, slika 15 pa prikazuje algoritem združitve 
dveh sanacij. Funkciji F1 in F2 (slika 14 in 15) lahko uporabimo šele takrat, ko imamo izbran odločitveni 
vektor a. 
 
 𝒂 = 𝑎𝑖  (𝑖 = 1…27) ( 29 ) 
 
Odločitveni vektor vsebuje 27 spremenljivk, ki lahko zavzamejo vrednost 
ai = 1  v primeru, da je sanacija izbrana ali 
ai = 0 v primeru, da sanacija nadvoza ni izbrana. 
 
Slika 14: Algoritem funkcije F1  
 
Popravilo treh nadvozov hkrati opisuje funkcija F1, ki v primeru združitve vseh treh nadvozov izbere 
vrednost 2, če sta izbrana samo dva nadvoz je vrednost funkcije 1, sicer pa 0. 
 
 
Slika 15: Algoritem funkcije F2 
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Funkcija F2 opisuje saniranje dveh nadvozov hkrati, torej v primeru, da sta izbrana oba, je vrednost 
funkcije enaka 1, sicer pa 0. 
 
Stroški sanacije treh nadvozov brez upoštevanja indirektnih stroškov so določeni z izrazom: 
 
 




𝑖 = 2, 3, 4 𝑡𝑒𝑟 17,18, 19 
( 30 ) 
 
Stroški sanacije treh nadvozov z upoštevanjem indirektnih stroškov so določeni z izrazom: 
 
 







𝑖 = 2, 3, 4 𝑡𝑒𝑟 17,18, 19 
( 31 ) 
 
Stroški sanacije dveh nadvozov brez upoštevanja indirektnih stroškov so določeni z izrazom: 
 
 




𝑖 = 7, 8;  12, 13;  14, 15; 22, 23 𝑖𝑛 24, 25  
( 32 ) 
 
Stroški sanacije dveh nadvozov z upoštevanjem indirektnih stroškov so določeni z izrazom: 
 
 






∗ 𝐼𝑆𝑖  
𝑖 = 7, 8;  12, 13;  14, 15; 22, 23 𝑖𝑛 24, 25 
( 33 ) 
 




𝑆𝑂𝑁𝑆𝐾,𝑖 = 𝑆𝑂𝑁𝑖 
𝑖 = 1, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 27 
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𝑆𝑂𝑁𝑆𝐾,𝑖 = 𝑆𝑂𝑁𝑖 + 𝐼𝑆𝑖 
𝑖 = 1, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 27 
( 35 ) 
 
V modelu odločanja smo v variantah od A do D prikazali vpliv stroškov zapore in indirektnih stroškov 
ob možnih združitvah. Upoštevanje indirektnih stroškov in možnosti združevanja je v preglednicah 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 in 27 označeno z 1, sicer 0. Skupni stroški SONSK,i za posamezno alternativo 
so prikazani v preglednici 16, vrednosti pa so izračunane s pomočjo izrazov ( 30 ), ( 31 ), ( 32 ), ( 33 ), 
( 34 ) in ( 35 ). 
 
Preglednica 16: Določitev skupnih stroškov obnove nadvozov v primeru A) neupoštevanja indirektnih 
stroškov in stroškov združevanja; B) upoštevanja stroškov združevanja; C) upoštevanja indirektnih 
stroškov in D) upoštevanja stroškov združevanja in indirektnih stroškov. 
 Varianta A B C D 
 Indirektni stroški 0 0 1 1 
 Združevanje 0 1 0 1 
 Šifra objekta SONSK [€] SONSK [€] SONSK [€] SONSK [€] 
1 VA0055 401370 401370 651376 651376 
2 VA0056 411916 350744 904339 514885 
3 VA0057 454886 387333 947309 551474 
4 VA0058 481644 410117 952870 567192 
5 VA0061 387686 387686 710893 710893 
6 VA0062 401370 401370 880091 880091 
7 VA0066 339922 339922 832883 832883 
8 VA0069 385245 385245 878206 878206 
9 VA0071 385245 385245 639653 639653 
10 VA0074 339922 339922 608666 608666 
11 VA0075 560218 560218 828082 828082 
12 VA0077 325541 289282 595291 424158 
13 VA0079 401370 356665 671120 491541 
14 VA0082 481644 427999 521658 448005 
15 VA0083 401370 356665 499670 405816 
16 VA0092 339922 339922 692711 692711 
17 VA0098 454886 387333 770461 492524 
18 VA0099 476292 405560 867005 535798 
19 VA0101 375222 319499 765935 449737 
20 VA0102 375222 375222 712265 712265 
21 VA0106 411916 411916 755895 755895 
22 VA0109 428128 380443 797703 565231 
se nadaljuje… 
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…nadaljevanje preglednice 16 
23 VA0110 470069 417713 839644 602501 
24 VA0112 806091 716309 1244381 935454 
25 VA0113 1434266 1274519 1872556 1493664 
26 VA0116 473799 473799 895907 895907 
27 VA0119 473799 473799 998071 998071 
 MAKS 1434266 1274519 1872556 1493664 
 MIN 325541 289282 499670 405816 
 ∑ 12678961 11755818 22334640 18562676 
7.10 Računski postopek 
V prvem koraku pripravimo vse potrebne podatke v preglednici in zberemo koristi posameznih kriterijev 
s pripadajočimi utežmi. Določimo skupno korist posameznega nadvoza, ki je odvisna od izbranih 
kriterijev.  Nato izračunamo stroške obnove nadvoza, ki so odvisni od vključitve zapor in indirektnih 
stroškov v izračun. Na koncu definiramo še odločitveni vektor, katerega členi lahko zavzamejo vrednost 
1 v primeru izbranega nadvoza in vrednost 0, če nadvoz ni izbran.  
 
Za izračun uporabimo funkcijo Solver, ki je dodatek programu MS Excel (slika 16). Cilj izračuna je 
dobiti seznam objektov, ki naj bodo deležni sanacije, pri vnaprej omejenem proračunu. Izhodiščna 
vrednost proračuna je 10 mio €.  
 
Da bi ugotovili, kako vpliva povečanje ali zmanjšanje proračuna na skupino izbranih objektov in 
pripadajočo korist, smo omejitev finančnih sredstev (»nahrbtnik«) povečali oziroma zmanjšali za 20%. 
Iščemo najvišjo možno skupno korist, ki ustreza navedenim kriterijem in omejitvam. Skupna korist ( 36 
) je produkt vektorja koristi ( 37 ) in odločitvenega vektorja ( 38 ): 
 
 𝑌𝑆𝐾 = [𝒀]
𝑇 ∗ 𝒂 = [𝑰 ∗ 𝒘]𝑇 ∗ 𝒂 ( 36 ) 
 
 
𝒀 = 𝑌𝑖 
𝑖 = 1…27 
( 37 ) 
 
 
𝒂 = 𝑎𝑖 
𝑖 = 1…27  
𝑎𝑖 = 1, č𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑎𝑐𝑖𝑗𝑎 𝑛𝑎𝑑𝑣𝑜𝑧𝑎 𝑖 𝑖𝑧𝑏𝑟𝑎𝑛𝑎 
𝑎𝑖 = 0, č𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑎𝑐𝑖𝑗𝑎 𝑛𝑎𝑑𝑣𝑜𝑧𝑎 𝑖 𝑛𝑖 𝑖𝑧𝑏𝑟𝑎𝑛𝑎 
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8 REZULTATI 
8.1 Rezultati parametrične analize 
Vpliv posameznega kriterija v večkriterijski metodi določanja smo določili z utežmi. V diplomskem 
delu smo upoštevali 6 kriterijev (RCO, SN, Z, IS, SON, PRO). V nadaljevanju prikazujemo rezultate za 
primer, ko se odločamo za vrstni red sanacij na podlagi enega samega kriterija. Za vsak primer so 
prikazane štiri variante (A, B, C, D), glede na upoštevanje združevanja in indirektnih stroškov. Da bi 
ovrednotili vpliv povečanja / zmanjšanja dodeljenih finančnih sredstev na višino koristi, smo pri finančni 
omejitvi 10 mio € analizirali še primera, ko je finančna omejitev večja oziroma manjša od izhodiščne 
vednosti za 20%. Potemnjena okenca v preglednicah 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 in 27 shematično 
prikazujejo združene nadvoze. 
8.1.1 Izbira sanacijskega načrta glede na rating celotnega objekta (RCO)  
Preglednica 17: Izbira sanacijskih ukrepov pri upoštevanju kriterija  RCO (stanje objekta) pri finančni 


























 IS 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
 Z 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
 Šifra objekta Odločitveni vektor ai  Odločitveni vektor ai  Odločitveni vektor ai  Odločitveni vektor ai  
1 VA0055 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
2 VA0056 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 
3 VA0057 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 
4 VA0058 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 
5 VA0061 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
6 VA0062 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
7 VA0066 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
8 VA0069 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
9 VA0071 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
10 VA0074 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 VA0075 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
12 VA0077 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 VA0079 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 
14 VA0082 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 VA0083 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 VA0092 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
17 VA0098 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 VA0099 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
19 VA0101 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 
se nadaljuje… 
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…nadaljevanje preglednice 17 
20 VA0102 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
21 VA0106 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
22 VA0109 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 VA0110 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
24 VA0112 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 
25 VA0113 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
26 VA0116 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 VA0119 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
 ∑ 18 23 25 17 22 27 11 13 15 12 16 18 
 YSK 95.89 110.17 120.61 89.80 113.92 122.93 67.88 77.15 86.08 72.74 83.39 95.59 
 ∑SON [106€] 7.73 9.99 11.88 7.68 9.95 11.76 7.78 9.45 11.76 7.68 9.98 11.50 
 
   
Slika 17: Primerjava koristi v primeru povečanja oziroma zmanjšanja finančnih sredstev za kriterij 
RCO pri finančni omejitvi 10 mio € ± 20%  
 
V preglednici 17 so prikazani rezultati izbranih sanacij ob upoštevanju ratinga celotne konstrukcije. Na 
podlagi teh podatkov prikazuje slika 17 koristi glede na višino finančnega vložka v sanacije. Skladno s 
pričakovanji se skupna korist povečuje z večanjem razpoložljivega zneska. Nadalje lahko vidimo, da je 
izbira objektov ter pripadajoča korist bistveno drugačna, če v določanju skupine objektov, ki naj bodo 
deležni obnove, upoštevamo kriterija indirektnih stroškov in združevanja objektov. Ker velja izbrana 
omejitev stroškov (»velikost nahrbtnika«) v primeru, da v procesu odločanja upoštevamo kot kriterij 
tudi indirektne stroške, za vsoto direktnih in indirektnih stroškov vseh objektov v skupini, je dosežena 
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8.1.2 Izbira sanacijskega načrta glede na starost nadvoza (SN)  
Preglednica 18: Izbira sanacijskih ukrepov pri upoštevanju kriterija  SN (starost nadvoza); (0=nadvoz 


























 IS 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
 Z 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
 Šifra objekta Odločitveni vektor ai  Odločitveni vektor ai  Odločitveni vektor ai  Odločitveni vektor ai  
1 VA0055 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
2 VA0056 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 VA0057 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
4 VA0058 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 VA0061 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
6 VA0062 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
7 VA0066 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
8 VA0069 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
9 VA0071 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 
10 VA0074 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
11 VA0075 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
12 VA0077 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 VA0079 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
14 VA0082 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 VA0083 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 VA0092 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 
17 VA0098 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
18 VA0099 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
19 VA0101 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
20 VA0102 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 
21 VA0106 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 
22 VA0109 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
23 VA0110 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
24 VA0112 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
25 VA0113 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
26 VA0116 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
27 VA0119 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
 ∑ 20 24 26 18 25 27 11 14 16 12 16 19 
 YSK 47.00 51.00 53.00 45.00 52.00 54.00 38.00 41.00 43.00 25.50 43.00 46.00 
 ∑SON [€] 7.97 9.88 11.24 7.95 9.76 11.76 7.45 9.76 11.25 7.99 9.84 11.78 
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Slika 18: Primerjava koristi v primeru povečanja oziroma zmanjšanja finančnih sredstev za kriterij SN 
pri finančni omejitvi 10 mio € ± 20%  
 
Koristi v primerjavi RCO in SN so zelo različne, čeprav sta kriterija delno medsebojno odvisna. Res pa 
je, da je večina nadvozov stara 37 let, dva sta starejša za eno leto, dva pa imata 39 let. Najvišja korist 
tako pripada dvema najstarejšima nadvozoma, najmanjša posledično vsem najmlajšim. Kljub 
dodatnemu izbranemu objektu, ki je star 37 let, se korist minimalno poveča. Dobljeni rezultati kažejo, 
da je v vseh variantah je najboljša izbira finančnega vložka 10 mio €, saj je dobljena korist v tem primeru 
bistveno višja od vrednosti, ki nastopi pri zmanjšanju razpoložljivih finančnih sredstev za 20% in zelo 
počasi narašča, če se razpoložljivi znesek poveča na 12 mio €, saj ostanejo za sanacijo le najmlajši 
nadvozi, ki ob obnovi doprinesejo najnižjo korist. 
8.1.3 Izbira sanacijskega načrta glede na združevanje (Z)  
Preglednica 19: Izbira sanacijskih ukrepov pri upoštevanju kriterija  Z (združevanje skupine nadvozov) 


























 IS 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
 Z 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
 Šifra objekta Odločitveni vektor ai  Odločitveni vektor ai  Odločitveni vektor ai  Odločitveni vektor ai  
1 VA0055 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 
2 VA0056 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 VA0057 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 VA0058 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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…nadaljevanje preglednice 19 
6 VA0062 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
7 VA0066 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 
8 VA0069 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
9 VA0071 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
10 VA0074 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
11 VA0075 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
12 VA0077 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 VA0079 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 VA0082 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 VA0083 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 VA0092 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
17 VA0098 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 VA0099 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 VA0101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 VA0102 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
21 VA0106 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
22 VA0109 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
23 VA0110 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
24 VA0112 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
25 VA0113 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
26 VA0116 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
27 VA0119 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
 ∑ 18 21 25 18 23 27 10 12 15 13 16 19 
 YSK 103.50 111.00 115.00 108.00 113.00 117.00 82.00 92.98 100.50 98.50 106.02 109.00 
 ∑SON [€] 7.81 9.96 11.96 7.88 9.84 11.76 7.50 9.13 11.92 7.92 9.97 11.78 
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Tudi v primeru združevanja je najboljša izbira začetnega finančnega stanja 10 mio €. Iz preglednice 19 
je razvidno, da so večinoma izbrani nadvozi, kjer je možna izvedba skupne zapore in istočasne sanacije 
objektov znotraj zapore. 
8.1.4 Izbira sanacijskega načrta glede na višino indirektnih stroškov (IS)  
Preglednica 20: Izbira sanacijskih ukrepov pri upoštevanju kriterija  IS (indirektni stroški) (0=nadvoz ni 


























 IS 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
 Z 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
 Šifra objekta Odločitveni vektor ai  Odločitveni vektor ai  Odločitveni vektor ai  Odločitveni vektor ai  
1 VA0055 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 VA0056 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
3 VA0057 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
4 VA0058 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
5 VA0061 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 VA0062 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
7 VA0066 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
8 VA0069 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
9 VA0071 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 VA0074 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 VA0075 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 VA0077 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 VA0079 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 VA0082 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 VA0083 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 VA0092 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 VA0098 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 VA0099 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 
19 VA0101 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
20 VA0102 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 VA0106 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
22 VA0109 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
23 VA0110 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
24 VA0112 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
25 VA0113 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
26 VA0116 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 
27 VA0119 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
 ∑ 19 24 26 18 24 27 12 14 17 12 16 19 
 YSK 95.83 104.43 108.03 82.38 105.44 110.63 72.29 80.51 91.35 72.29 87.87 96.24 
 ∑SON [€] 7.83 9.96 11.24 7.95 9.78 11.76 7.90 9.46 11.93 7.38 9.78 11.86 
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Slika 20: Primerjava koristi v primeru povečanja oziroma zmanjšanja finančnih sredstev za kriterij IS 
Preglednica 20 in slika 20 prikazujeta rešitev, ki jo dobimo, če upoštevamo v večkriterijskem modelu le 
indirektne stroške (IS). Če se odločamo samo na podlagi kriterija indirektnih stroškov je tudi tu najbolje 
razpolagati z 10 mio €. Indirektni stroški so premo sorazmerni povprečnemu letnemu dnevnemu 
prometu (PLDP) ter dolžini zapore. Ker so si vrednosti PLDP pod posameznimi nadvozi zelo podobne, 
lahko zaključimo, da ima na celotne indirektne stroške največji vpliv dolžina zapore, vendar primerjava 
variant z vključitvijo IS oziroma Z temu ne kaže tako, kar pomeni, da je odvisnost med tema kriterijema 
slaba. 
8.1.5 Izbira sanacijskega načrta v odvisnosti od stroškov obnove nadvoza (SON)  
Preglednica 21: Izbira sanacijskih ukrepov pri upoštevanju kriterija  SON (stroški obnove obvoza) 


























 IS 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
 Z 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
 Šifra objekta Odločitveni vektor ai  Odločitveni vektor ai  Odločitveni vektor ai  Odločitveni vektor ai  
1 VA0055 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
2 VA0056 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 
3 VA0057 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 
4 VA0058 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 
5 VA0061 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
6 VA0062 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 
7 VA0066 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 
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…nadaljevanje preglednice 21 
9 VA0071 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 VA0074 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 VA0075 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
12 VA0077 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 VA0079 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 VA0082 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 VA0083 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 VA0092 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
17 VA0098 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
18 VA0099 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 
19 VA0101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 VA0102 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
21 VA0106 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
22 VA0109 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
23 VA0110 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
24 VA0112 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 
25 VA0113 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 
26 VA0116 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
27 VA0119 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
 ∑ 20 24 26 18 23 27 12 14 17 13 16 19 
 YSK 188.20 223.23 237.43 156.05 203.44 238.43 114.16 133.06 160.50 123.11 136.30 178.66 
 ∑SON [€] 7.97 9.88 11.24 7.89 9.84 11.76 7.83 9.44 11.94 7.78 9.73 11.78 
 
  
Slika 21: Primerjava koristi v primeru povečanja oziroma zmanjšanja finančnih sredstev za kriterij 
SON 
Iz slike 21 je razvidno, da povečevanje razpoložljivih finančnih sredstev rezultira v povečanju skupne 
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8.1.6 Izbira sanacijskega načrta glede na kriterij propadanja (PRO)  
Preglednica 22: Izbira sanacijskih ukrepov pri upoštevanju kriterija  PRO (propadanje) (0=nadvoz ni 


























 IS 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
 Z 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
 Šifra objekta Odločitveni vektor ai  Odločitveni vektor ai  Odločitveni vektor ai  Odločitveni vektor ai  
1 VA0055 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
2 VA0056 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
3 VA0057 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
4 VA0058 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
5 VA0061 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
6 VA0062 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
7 VA0066 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
8 VA0069 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
9 VA0071 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
10 VA0074 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
11 VA0075 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
12 VA0077 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
13 VA0079 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 VA0082 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 VA0083 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
16 VA0092 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
17 VA0098 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
18 VA0099 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
19 VA0101 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
20 VA0102 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
21 VA0106 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 
22 VA0109 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 VA0110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 VA0112 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 
25 VA0113 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
26 VA0116 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
27 VA0119 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
 ∑ 18 22 26 17 22 27 10 12 15 13 16 18 
 YSK 132.01 153.21 162.09 114.64 150.53 168.34 82.26 98.60 118.50 79.27 107.30 123.15 
 ∑SON [€] 7.72 9.72 11.24 7.68 9.84 11.76 7.54 9.44 11.95 7.92 9.95 11.53 
 
60 Brulc, E. 2013. Načrtovanje vzdrževanja in obnove skupine premostitvenih objektov. 
Dipl. nal – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer 
  
Slika 22: Primerjava koristi v primeru povečanja oziroma zmanjšanja finančnih sredstev za kriterij 
PRO 
Hitrost propadanja smo določili na podlagi ocen stanja (RCO) iz zadnjih pregledov, vendar se skupina 
objektov, ki ima prednost pri obnovi glede na kriterij propadanja (PRO) precej razlikuje od rešitve, ki 
jo model določi ob izključnem upoštevanju kriterija ocene stanja (RCO). Razlog se skriva verjetno v 
tem, da so bili nekateri objekti med posameznimi pregledi sanirani, kar pa se pri pregledu objekta ne 
zabeleži.  
8.2 Izbira sanacijskega načrta glede na vse identificirane kriterije 
Ko pristopa k vprašanju, katere objekte oziroma nadvoze naj izbere kot prednostne, lahko upravljavec 
oziroma odločevalec v praksi ugotovi, da pri odločanju ne more upoštevati le enega kriterija. Pri 
upoštevanju več kriterijev v procesu odločanja se mora nadalje odločiti, kakšna bo relativna 
pomembnost posameznih kriterijev. V ta namen lahko izbere metodo Analitičnega Hierarhičnega 
Procesa (AHP), ki je bila predstavljena v razdelku 6.5. Te metode se bomo poslužili tudi v tej raziskavi. 
 
Najprej smo določili preferenčne relacije (preglednica 23), ki določajo, koliko je nek kriterij bolj 
pomemben od drugega. Informacije o preferenčnih relacijah smo pridobili na podlagi mnenj manjše 
skupine strokovnjakov s področja vzdrževanja. Podatke smo nato uporabili za izdelavo primerjalne 
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Preglednica 23: Preferenčne relacije med kriteriji 
  Preferenčna relacija   
RCO 7 SN 
RCO 7 Z 
RCO 9 IS 
RCO 9 SON 
RCO 5 PRO 
SN 0.5 Z 
SN 2 IS 
SN 2 SON 
SN 0.2 PRO 
Z 2 IS 
Z 2 SON 
Z 0.2 PRO 
IS 1 SON 
IS 0.2 PRO 
SON 0.2 PRO 
 
Preglednica 24: Primerjalna matrika kriterijev 
  A B C D E F 
A 1.00 7.00 7.00 9.00 9.00 5 
B 0.14 1.00 0.50 2.00 2.00 0.2 
C 0.14 2.00 1.00 2.00 2.00 0.2 
D 0.11 0.50 0.50 1.00 1.00 0.2 
E 0.11 0.50 0.50 1.00 1.00 0.2 
F 0.2 5 5 5 5 1 
Vsota 1.71 16.00 14.50 20.00 20.00 6.80 
 
Na podlagi primerjalne matrike izračunamo prioritetni vektor ( 39 ). Komponente tega vektorja 
predstavljajo uteži posameznih kriterijev:  
 𝒗 = {0,52; 0,07; 0,08; 0,04; 0,04; 0,24} ( 39 ) 
 
S pomočjo vektorja ( 39 ) izračunamo največjo lastno vrednost z izrazom ( 15 ): 
 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 6,29 ( 40 ) 
Količnik indeksa usklajenosti ( 16 ) in slučajnega indeksa (preglednica 9) je manjši od 10%, iz česar 




= 5,8% < 10% ( 41 ) 
Dovolj dobro usklajena primerjalna matrika nam dovoljuje uporabo uteži (preglednica 25), ki so 
določene s komponentami prioritetnega vektorja ( 39 ). 
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Preglednica 25: Uteži posameznih kriterijev 
Kriterij RCO SN Z IS SON PRO 
Utež 0.52 0.07 0.08 0.04 0.04 0.24 
 
Preglednica 26: Izbira objektov, ki naj bodo sanirani, na osnovi večkriterijske metode za odločanje (0 = 


























 IS 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
 Z 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
 Šifra objekta Odločitveni vektor ai  Odločitveni vektor ai  Odločitveni vektor ai  Odločitveni vektor ai  
1 VA0055 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
2 VA0056 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
3 VA0057 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
4 VA0058 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
5 VA0061 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 
6 VA0062 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
7 VA0066 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
8 VA0069 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 
9 VA0071 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
10 VA0074 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 
11 VA0075 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 
12 VA0077 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 VA0079 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
14 VA0082 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 VA0083 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 VA0092 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
17 VA0098 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 VA0099 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 VA0101 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
20 VA0102 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
21 VA0106 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
22 VA0109 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 VA0110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 VA0112 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 
25 VA0113 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
26 VA0116 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
27 VA0119 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
 ∑ 19 24 26 17 25 27 11 13 16 13 16 18 
 YSK 98.88 115.25 126.63 92.98 120.49 132.95 62.58 72.67 86.09 68.18 85.79 97.41 
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Slika 23: Primerjava koristi v primeru povečanja oziroma zmanjšanja finančnih sredstev za sanacijo 
izbrane skupine nadvozov  (nadvozi so izbrani s pomočjo večkriterijskega modela za odločanje) 
V variantah A, B in C smo vključeval in izključeval kriterija indirektnih stroškov in združevanja. V 
varianti A smo tako izključil uteži indirektnih stroškov in združevanja in težo uteži porazdelili med 
preostale kriterije sorazmerno s pomembnostjo kriterija. Na tak način smo normirali vektor uteži, enako 
smo storili v variantah B in C. 
8.3 Primerjava rezultatov  
Preglednica 27: Primerjava rezultatov 5 in 6 kriterijskega odločanja 
  5-kriterijski model 6-kriterijski model 
 Varianta A B C D A B C D 
 IS 0 0 1 1 0 0 1 1 
 Z 0 1 0 1 0 1 0 1 
 Šifra objekta Odločitveni vektor ai  Odločitveni vektor ai  
1 VA0055 1 1 0 0 1 1 0 0 
2 VA0056 1 1 1 1 1 1 0 1 
3 VA0057 1 1 0 0 1 1 0 1 
4 VA0058 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 VA0061 1 1 1 1 1 1 1 0 
6 VA0062 1 1 0 0 1 1 0 0 
7 VA0066 1 1 0 0 1 1 0 0 
8 VA0069 1 1 1 1 1 1 0 0 
9 VA0071 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 VA0074 1 1 1 1 1 1 1 0 
11 VA0075 0 1 0 0 0 1 1 1 
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…nadaljevanje preglednice 27 
13 VA0079 1 1 0 0 1 1 0 1 
14 VA0082 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 VA0083 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 VA0092 1 1 0 0 1 1 0 0 
17 VA0098 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 VA0099 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 VA0101 1 1 0 1 1 1 0 1 
20 VA0102 1 1 0 0 1 1 0 0 
21 VA0106 1 1 0 1 1 1 0 0 
22 VA0109 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 VA0110 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 VA0112 0 0 0 0 0 0 0 1 
25 VA0113 0 0 0 0 0 0 0 1 
26 VA0116 1 1 1 1 1 1 1 0 
27 VA0119 1 1 0 0 1 1 0 0 
 ∑ 24 25 14 16 24 25 13 16 
 YSK 118.00 122.60 83.50 90.70 115.25 120.49 72.67 85.79 
 ∑SON [10E6 €] 9.88 9.68 9.88 9.44 9.88 9.76 9.53 9.95 
 
Izvedli smo primerjavo naših rezultatov s 5-kriterijskem odločanjem, ki ga je v svojem diplomskem delu 
uporabil Anžej (Kne, 2007). V našem primeru smo uporabili dodaten kriterij propadanja, ki ima vpliv 
na razlike v rezultatih. Pri variantah A in B je bila za sanacijo izbrana enaka skupina nadvozov kot s 
prvotnim, 5-kriterijskim modelom. Do razlike pride le pri izračunu skupne koristi. V 6-kriterijskem 
modelu, ki upošteva tudi propadanje objekta, imajo uteži posameznih kriterijev različne vrednosti kot 
tiste v modelu 5-kriterijskega določanja, pri čemer je potrebno opozoriti, da je kriteriju, ki smo ga uvedli 
v tem delu (propadanje), bila v postopku določanja relativne pomembnosti pripisana relativno velika 
pomembnost (je drugi najpomembnejši).  
 
V variantah C in D pride do razlike zaradi upoštevanja višjih indirektnih stroškov, kar je posledica višje 
povprečne neto plače. Razlika med trenutno in primerjano povprečno neto plačo je približno 200 €, kar 
zviša višino indirektnih stroškov za približno 20%. Pri varianti C ni enake izbire objektov v obeh 
modelih, ravno zaradi spremembe višine indirektnih stroškov. Obnova posameznega nadvoza se 
podraži, zaradi enake višine razpoložljivih sredstev v obeh modelih pa pride do izbire manjše skupine 
nadvozov, primernih za sanacijo. V varianti D imamo izbrano enako količino objektov, to je posledica 
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9 ZAKLJUČKI 
Osnovni namen upravljanja cest je izvajanje gospodarske dejavnosti in zagotavljanje mobilnosti. 
Gospodarjenje s cestami zahteva poznavanje obstoječega stanja cestne mreže, tako celote, kot tudi 
njenih delov in poznavanje vizije razvoja, ki ji sledimo za dolgoročno ohranitev omrežja. V okviru 
upravljanja cest izvajamo vrsto aktivnosti, ki prispevajo k razvoju cestnega omrežja. V končni fazi gre 
za pripravo strokovnih predlogov o vrsti in obsegu konkretnih ukrepov na cestah, katerih izvedba je 
odvisna od razpoložljivih finančnih sredstev. Proračunska sredstva so vedno omejena, saj je Ministrstvo 
za infrastrukturo in prostor le eden izmed vladnih resorjev v državi, cestna infrastruktura pa le eden 
izmed njegovih programov. Finančne omejitve privedejo k izbiri investicij, ki prinašajo največje koristi.  
 
V diplomski nalogi smo obravnavali skupino sedemindvajsetih nadvozov nad avtocesto, ki so potrebni 
obnove. Da bi določili korist, ki jo prinaša sanacija izbranih objektov, smo najprej identificirali ključne 
kriterije. Ob pogoju omejenih finančnih sredstev nam običajna merila učinkovitosti posameznega 
kriterija ne omogočajo izbora optimalne izbire objektov primernih za obnovo, saj je metoda preveč 
konservativna, zato smo razvili večkriterijski model za odločanje oziroma določanje skupine nadvozov, 
ki naj bodo sanirani. Identificirali smo šest kriterijev za določitev skupine objektov, katerih skupna 
korist, ki jo prinaša obnova, je glede na vnaprej izbrane kriterije največja. Izbranim kriterijem smo 
določili uteži na podlagi mnenj strokovnjakov in tako zmanjšali vpliv subjektivnosti posameznika v 
celotnem procesu sprejemanja odločitev. Uporabljena metoda za določanje relativnih pomembnosti 
posameznih kriterijev (AHP) ponuja s kvantifikacijo potencialnih rešitev dobro osnovo za nepristransko 
in celovito analizo možnih alternativ ter pokaže nekatere skrite vidike in potencialne težave, ki se lahko 
pojavijo v fazi implementacije projekta. 
 
Finančni proračun za sanacije nadvozov smo sprva omejili na 10 mio €, nato pa smo preverili vpliv 
povečanja (20 %) in zmanjšanja (20 %) razpoložljivih finančnih sredstev na izbiro nadvozov, ki naj 
bodo deležni obnove. Izvedena analiza kaže, da ima v večini primerov 10 milijonski vložek v sanacije 
najugodnejše razmerje med celotnimi stroški obnove in pridobljeno koristjo. V primeru, ko se 
razpoložljiva sredstva zmanjšajo, se korist bistveno zmanjša, v primeru povišanja finančnih sredstev pa 
se korist ne poveča v enaki meri.  
 
Razviti šest-kriterijski model smo primerjali tudi z večkriterijskim modelom, ki ga je v svojem 
diplomskem delu uporabil Kne, ki temelji na le petih kriterijih. Pri odločanju s pomočjo prvega in 
drugega modela pride do razlik zaradi trenutno višjih indirektnih stroškov in dodatnega kriterija 
propadanja. Ker so odločevalci vrednotili dodatni kriterij (hitrost propadanja) relativno visoko, 
ugotovimo, da se ta dodatni kriterij uvrsti kot drugi najpomembnejši v hierarhiji in doprinese drugačne 
preferenčne relacije med posameznimi kriteriji.  
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Ugotovili smo, da je za izdelavo prognoze obnašanja objekta pomembno pridobiti čim več informacij o 
stanju objekta v celotni življenjski dobi. Vhodni, pa tudi kasneje pridobljeni podatki analize stanja igrajo 
bistveno vlogo pri napovedi obnašanja konstrukcije. To pomeni, da je potrebno izvajati preglede 
objektov v rednih časovnih intervalih, ter da jih morajo izvajati izkušeni pregledovalci. 
 
Na podlagi izvajanja pregledov pridobimo vhodne podatke, ki jih obdelamo ter določimo referenčne 
točke obnašanja konstrukcije v odvisnosti s časom. Kriterij propadanja smo določili na podlagi naklona 
krivulje obnašanja nadvozov, ki ga kvantificiramo z ratingom na podlagi vizualne ocene. Kot možnost 
nadaljevanja študije bi lahko odvod krivulje v nekaj zadnjih referenčnih točkah uporabili za prognozo 
nadaljnjega obnašanja objekta. Ukrep bi lahko zasnovali kot dodaten kriterij v večkriterijski metodi, ki 
bi na podlagi odvoda funkcije obnašanja objekta v referenčni točki izkazoval določeno korist. 
 
Zavedati se je potrebno, da vsi matematični modeli in analize samo pomagajo pri odločitvah, zato je 
rezultate izračuna potrebno preveriti, saj ugoden izračun ne more biti vedno pogoj za uvrstitev 
konstrukcije v sanacijski načrt. Paziti moramo na konstrukcije, ki potrebujejo sanacijo zaradi 
zagotavljanja varnosti, čeprav niso koristno upravičene. Model analize vsebuje kot glavni kriterij rating 
celotnega objekta (RCO), ki je sestavljen iz ratingov posameznih konstrukcijskih sklopov. Problem se 
pojavi, če je konstrukcijski sklop, ki bistveno ne vpliva na skupno oceno objekta (RCO), tik pred 
porušitvijo, kot je na primer korodirane ograje, ki je omenjen v razdelku 4.4. Ena od možnosti je uvedba 
dveh hitrosti propadanja. Prva bi ostala enaka, torej bi koristi določali na osnovi RCO, drug kriterij pa 
bi bil korist ratinga najbolj kritičnega konstrukcijskega sklopa. S tem ukrepom bi se izognili tako 
majhnim napakam, kot je korodirana ograja, obenem pa bi preprečili morda zelo tragične nesreče. Pri 
sanaciji, pa tudi vzdrževanju obravnavanih objektov nastopi problem pristojnosti, saj družba DARS ne 
upravlja v celoti z avtocestnimi nadvozi, temveč je za njih odgovoren drug cestni upravljavec.  
 
Načrt sanacij mora predvideti potrebo in čas konstruktivnega vzdrževanja za celotno koncesijsko dobo, 
z zahtevano preostalo življenjsko dobo ob zaključku pogodbe. S skrbno načrtovanim in vodenim 
procesom planiranja investicij, ter natančno analizo izhodišč, pogojev in posebnosti, zagotovimo 
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PRILOGA A: HITROST PROPADANJA 
Preglednica A: Rating celotnega objekta za posamezen objekt razvrščeni po letu pregleda 




1993 2002 2003 2005 2007 
1 0034 5.84 3.53  / 3.53 4.29 
2 0035 3.59 8.27  / 8.27 9.02 
3 0035 3.97 6.35  / 6.61 6.61 
4 0036 5.83 8.69  / 9.03 9.03 
5 0036 0.9 9.11  / 9.92 9.92 
6 0036 2.98 6.38  / 6.78 6.78 
7 0036 1.67 5.45  / 5.45 5.45 
8 0036 6.39 10.97 12.57 12.57 12.57 
9 0037 10.44 11.61 11.61 11.61 11.61 
10 0037 4.1 8.17 12.57 12.57 12.57 
11 0037 6.74 9.51 9.51 9.51 9.51 
12 0037 4.72 12.3 13.5 13.5 13.74 
13 0037 2.33 4.67 4.67 4.67 4.77 
14 0038 8.35 11.41 11.41 11.41 11.89 
15 0038 7.19 11.3 14.9 14.9 15.01 
16 0038 4.21 5.32 5.32 5.32 6.29 
17 0038 2.64 9.97 9.97 9.97 10.17 
18 0039 6.94 8.96 9.59 9.59 9.87 
19 0039 1.88 4.38 4.38 4.38 5.27 
20 0039 2.66 6.26 6.26 6.26 6.96 
21 0039 6.38 6.99 6.99 6.99 7.37 
22 0073 7.56 8.61 8.61 9.11 9.11 
23 0073 9.16 9.78 9.78 9.83 9.83 
24 0040 8.48 14.18 14.18 11.84 11.84 
25 0040 9.51 14.28 14.28 14.89 14.89 
26 0040 14.91 15.25 17.95 18.05 18.05 
27 0040 7.02 9.83 9.83 10.07 10.07 
 
V preglednici A so razvrščeni ratingi celotnega objekta (RCO) za izbrane nadvoze, ki so pridobljeni na 
podlagi pregledov iz let 1993, 2002, 2003, 2005 in 2007. Za prvih sedem objektov ni bilo podatka 
opravljenega pregleda, zato smo pri izračunu hitrosti propadanja upoštevali samo štiri preglede. Najprej 
smo izračunali hitrost propadanja za časovne odseke med pregledi po enačbi (8). Iz dobljenih štirih 
hitrosti propadanja za vsak objekt smo izračunali povprečno hitrost propadanja, saj so se med pregledi 
vršile sanacije in je prišlo do povišanja RCO. Dobljenim povprečnim hitrostim smo izračunali korist in 
jo uporabil kot dodaten kriterij v večkriterijskem modelu odločanja. 
 
